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1.1 Identifikace stavby: 
Název stavby:            Výstavba nové budovy MěÚ Přelouč 
Místo stavby:   Přelouč, p.č. st. 124/1, st. 124/2, st. 125, 56/1 
Město:    Přelouč  
Okres :     Pardubice 
Investor:      Město Přelouč, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč 
Generální projektant:  MYDAT spol. s r.o., Pardubická 1400, 535 01 Přelouč 
Kapacita objěktu:      předpokládaný počet zaměstnanců MČÚ – 110 osob 
Zastavěná plocha:     718 m2 
Obestavený prostor:    cca 13800 m3 
Orientace a oslunění: Objekt je na volném prostranství, většina kancelářských 
prostor je orientovaná na východ, jih a západ. 
1.2 Popis stavby 
1.2.1 Účel a charakteristika 
Účelem stavby je výstavba samostatně stojící budova nového, moderního ob-
jektu Městského úřadu Přelouč. V tuto chvíli jsou kanceláře MěÚ umístěny v nevyhovu-
jících prostorách v objektech č.p. 25, 26 a 27 na náměstí TGM a také v pronajatých 
prostorech v budově bývalé Agry. V budově bude kromě správy města sídlit městská 
policie. Záměrem je postavit nový administrativní objekt městského úřadu o jednom pod-
zemním a pěti nadzemních podlažích. Páté nadzemní podlaží je řešené jako vestavba 
do valbové střechy. Objekt je v souladu s platným územním plánem situován jižní od 
stávajících objektů městského úřadu, na pozemcích investora. Hmotové uspořádání vy-
chází především z tvaru pozemku a možné orientace ke světovým stranám. Stavba má 
skoro čtvercový půdorys, největší půdorysné rozměry jsou 28, 95 x 27,1 m, výška objektu 
po hřeben světlíku je cca 19 m. Nad Střechu je umístěná i plošina pro VZDT jednotky 
chlazení – předpokládaná nejvyšší výška VZDT jednotky chlazení je cca 20,1 m. Kolem 
objektu jsou navržena parkovací místa pro 11 osobních automobilů a 2 parkovací místa 
pro zdravotně postižené. Ve dvorních částech MěÚ je navrženo 13 parkovacích míst pro 
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potřeby MěÚ. Příjezd k parkovacím místům je Řešený z ulic Tůmy Přeloučského a Čes-
koslovenské armády. část pozemku bude ozeleněna a doplněna vhodnou dosadbou 
nízké a případně i vysoké zeleně. 
1.2.2 Dělení stavby na stavební objekty 
SO01 – nová budova MěÚ Přelouč 
SO02 – plochy odstavné 
SO03 – komunikace pro pěší 
SO04 – vodovodní přípojka 
SO05 – kanalizační přípojka 
SO06 – plynovodní přípojka 
SO07 – přípojka elektřiny 
SO08 – elektrorozvod pro pouliční svítidla 
SO09 – sdělovací kabely 
SO010 – vegetační úpravy 
1.3 Časový a finanční plán výstavby 
Výstavba je naplánována na termín začátku 1.3.2017 a konce 30.5.2018. Rozpo-
čet hlavního stavebního objektu činí 74 167 986,32 Kč bez DPH. Sazba pro DPH je 21%. 
K výpočtu, který je uveden v kapitole 11, byl použit rozpočtovaní program Buildpower 
S a cenová úroveň RTS 16/I. Některé položky byly kalkulovány individuálně dle cen do-
davatelů. Na nacenění částí, jejichž projektová dokumentace nebyla k dispozici byly po-
užity výpočty dle THU. Časový plán byl vyprojektován v programu Contec s použitím 
normohodin z databáze RTS a je rozebrán v rámci kapitoly 7.  
1.4 Staveniště a stavební situace 
Stavba se nachází ve složité situaci, co se prostorového hlediska týče. Téměř veš-
kerá plocha stavebního pozemku bude využita pro výstavbu hlavní stavebního objektu 
SO01. Dimenzování a návrh zařízení staveniště je uveden v kapitole 5. Zařízení stave-
niště bylo nutné naplánovat v záboru veřejného prostranství ulice Československé ar-




Přeloučského, který bude zřízen a odstraněn dle potřeby zásobování. Zábor je navržen 
tak, aby nenarušoval dopravní dostupnost dotčených ulic. V rámci zařízení staveniště 
jsou navrženy sociální, hygienické a skladovací prostory, kontejnery na uložení odpadu, 
zpevněné plochy a otevřené skladovací plochy a věžový jeřáb na transport velmi hmot-
ných břemen.  
1.5 Dopravní dostupnost stavby 
Dopravní dostupnost stavby je velice dobrá. Staveniště se nachází nedaleko 
hlavní silnice v ulici Pardubická mezi Pardubicemi a Kolínem. Na této trase nejsou žádná 
dopravní omezení a lze přepravovat jakákoli břemena. Mezi stavbou a hlavní silnicí 
v ulici Pardubická vede komunikace II. třídy. Při vjezdu a výjezdu z těch komunikací jsou 
navrženy opatření v kapitole č. 4.  
1.6 Způsob realizace objektu 
Pro potřebu realizace je popsána materiálová a konstrukční skladba řešeného ob-
jektu v kapitole 4. Pro potřeby zásobování stavby byl v kapitole 8 vypracován plán zajiš-
tění materiálových zdrojů s přehledem objemu a data potřeby materiálu dle časového 
plánu. V rámci kapitoly 6 je zpracován návrh hlavní strojní mechanizace. Návrh respek-
tuje lokální dostupnost strojů. Na realizaci výstavby budou potřeba autodomíchávače na 
přepravu čerstvého betonu na staveniště, čerpadlo na přepravu čerstvého betonu na 
staveništi, nákladní automobily na přepravu výkopku na místo skládkování, pilotovací 
souprava na zřízení pilotového založení a záporového pažení a rypadla na výkop sta-
vební jámy. Hlavní část výstavbového procesu, a to realizace nosné konstrukce železo-
betonového skeletu je popsána v kapitole 9. Práce budou probíhat dle uvedených zásad 
a jejich kontrola bude probíhat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem navrženým 
v kapitole 10.  
1.7 Úkony nutné před zahájením výstavby 
Zadavatel je povinen zaslat oznámení o zahájení stavby na Oblastní inspektorát 
práce 8 dní před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli. Dle zásad BOZP rozebraných 
v kapitole 10 je zadavatel povinen uzavřít smlouvu s koordinátorem stavby. Veškeré pra-
vomoci koordinátora, dané smlouvou mezi koordinátorem a zadavatelem je nutno uvést 
ve smlouvě mezi zadavatelem a všemi zhotoviteli. 
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V této části bude pracována koordinační situace stavby s dopravním značením a odkazy 
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V této části bude zpracován týdenní časový a finanční plán jednotlivých staveb-
ních objektů. Rozpočet byl stanoven dle podobných realizovaných staveb dle 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby:           Výstavba nové budovy MěÚ Přelouč 
Místo stavby:  Přelouč, p.č. st. 124/1, st. 124/2, st. 125, 56/1 
Město:   Přelouč  
Okres :    Pardubice 
Investor:     Město Přelouč, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč 
Generální projektant: MYDAT spol. s r.o., Pardubická 1400, 535 01 Přelouč 
4.2 Účel stavby: 
Účelem stavby je výstavba nového, moderního objektu MěÚ Přelouč. 
Po výstavbě nové budovy dojde k přesunutí veškerých pracovišť MČÚ do nové budovy. 
Objekt je tvořen jedním podzemním podlažím(1.PP) a pěti nadzemními patry 
(1.NP-5.NP). Půdorysně má objekt tvar obdélníku o rozměrech cca. 29,00 x 27,15 m (v 
úrovni 1.NP). Podzemní podlaží je situováno jen pod částí půdorysu objektu. Páté nad-
zemní podlaží částečně ustupuje. 
4.3 Popis staveniště  
Řešený objekt se nachází na parcele š. 124/1, 124/2, a 125 v centru města Pře-
louč. Pozemek je přístupný z komunikace II. třídy na jihu z ulice Československé armády 
a Tůmy Přeloučského. Napojení na technickou infrastrukturu bude možné z ulice Čes-
koslovenské armády a trafostanice v ulici Tůmy Přeloučského. Pozemek má mírně sva-
žitý charakter. Terén sestupuje ze severozápadu k jihovýchodu ve sklonu zhruba 1 m 
výšky na 20 m délky. Stavební pozemek je zatravněná nezastavěná plocha, oplocená 
plotovým pletivem. Parcela je ze západní a severní strany ohraničena zástavbou, ze 
strany jižní komunikací II. třídy a z východní pěší zónou. V prostoru budoucí stavby se 
nenachází žádné historické, architektonické ani přírodní památky. Pozemek stavby ne-
zasahuje do povodňového území pro Q5, Q20 a Q100. Stavba se nenachází v žádném 
ochranném pásmu. Dle geologického posudku je geologická stavba jednotná a zákla-
dové poměry jsou pro daný objekt dle ČSN hodnoceny jako jednoduché a při návrhu 
základových konstrukcí lze postupovat dle zásad 1.geotechnické kategorie. Geologický 
profil území je tvořen slabou vrstvou jílovito-hlinitopíščité zeminy, která leží přímo na 
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poloskalních horninách. Tyto horniny mají charakter zvětralých slínovců (R5), které smě-
rem do hloubky přechází do navětralých slínovců (R4). 
Hladina podzemní vody nebyla v geologických vrtech zastižena a její úroveň byla ově-
řena na základě hladiny vody ve stávajících studních, která dosahovala úrovně cca 
205,75 m n.m. 
 
4.4 Členění stavby na objekty: 
- SO01 – hlavní navrhovaný objekt – nová budova MěÚ Přelouč 
- SO02 – plochy odstavné 
- SO03 – komunikace pro pěší 
- SO04 -  vodovodní přípojka 
Materiál: PE 100 D 63 
- SO05 – kanalizační přípojka 
Materiál: Kamenina DN 200 
- SO06 – plynovodní přípojka 
Materiál: PE 100 SDR 17,6, DN 110x6,3 
- SO07 – přípojka elektřiny 
- SO08 – elektrorozvod pro pouliční svítidla 
- SO09 – sdělovací kabely 
- SO010 – vegetační úpravy 
 
4.5 Rozbor vlivu výstavby na omezení přilehlých komunikací 
Objekt zaujímá téměř veškerý prostor stavebního pozemku, z toho důvodu bude 
nutné přistoupit k záboru veřejného prostranství pro potřeby zařízení staveniště. Z vý-
chodní strany je vedle stavebního pozemku pěší zóna, která spojuje náměstí a ulici ve-




výstavby, avšak podél budov na protější straně bude ponechán volný průchod šířky 2 m, 
který zajistí dostupnost objektů v této ulici a volný průchod ulicí. Jako náhradní trasa pro 
pěší může sloužit vedlejší ulice Sladovní, která původní trasu prodlouží o 150 m. Další 
dočasný zábor veřejného prostranství bude v případě potřeby zřízen na komunikaci II. 
třídy v ulici Tůmy Přeloučského, jen pro dobu nezbytně nutnou pro naložení či složení 
vozidla. Zábor bude zřízen tak, že zachová průjezdnost obou ulic. Doprava bude dále 
omezena při vjezdu zásobovacích automobilů při vjezdu do ulice Československé ar-
mády a při výjezdu z ulice Riegerova na hlavní silnici v ulici Pardubická. Při vjezdu a 
výjezdu na hlavní silnici bude v případě tahačů s návěsem nutné zastavit provoz. Při 
vjezdu do ulice Československé armády bude zastaven provoz z nutnosti nadjetí vozidla 
do protisměrného pruhu a při výjezdu z ulice Riegerova z důvodu odbočování vlevo. V 
případě dodávání materiálu tahačem s návěsem bude v ulici Československé armády 
zakázáno parkování na dobu nutnou k průjezdu vozidla z důvodu, že auta větších délek 
při šikmém parkování omezují průjezdnost ulice. Tato skutečnost bude oznámena 5 dní 
před plánovanou situací dopravním značením s dodatkovou tabulí. Z místního pozoro-
vání byla stanovena jako optimální doba pro omezení provozu na hlavní silnici mezi 9:00 
– 13:00 h, kdy je intenzita provozu nejnižší.  
 
Obrázek 4.1 - Dopravní situace v okolí stavby 
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4.6 Spodní hrubá stavba: 
Odstranění zeleně proběhne pomocí vlastích kapacit stavebníka před předáním 
staveniště. V rámci zhotovení zemních prací proběhne skrývka ornice o mocnosti 250 
mm jak pod budovaným objektem, tak pod veškerými plochami, které budou v rámci celé 
výstavby provedeny. Pro uložení ornice potřebné na finální úpravy a zeminy pro zásyp 
spodní stavby bude zvolen pozemek, dle výběru investora, avšak ne v prostoru stave-
niště. Po skrývce ornice úprava pilotovací roviny. Poté budou geodetem vytyčeny polohy 
vrtů pro zřízení pilot. Piloty budou vrtány rotační technologií a budou paženy provozní 
ocelovou pažnicí, která bude hnána před počvou vrtu tak, aby nedošlo k provalení dna. 
Piloty budou zřizovány pro pilotové založení a pro osazení ocelových zápor. Vrty pro 
založení objektu budou prováděny v průměrech 620 a900mm. Po dokončení každého 
vrtu pro založení stavby a jeho vyčištění bude osazen armokoš dříku piloty a bude pro-
vedena plynulá betonáž až do úrovně hlavy piloty. V případě vrtů pro záporové pažení 
bude provedena betonáž a osazení ocelového profilu. Záporové pažení je navrženo na 
většině obvodu stavební jámy ze samostatných profilů IPE 400 ve vrtech průměru 620 
mm. V průběhu betonáže bude vrt postupně odpažován tak, aby nedošlo k jeho zavalení. 
Po provedení pilot budou postupně prováděny výkopy a bude postupně doplňována dře-
věná výplň pažení výkopové jámy. Dno jámy se předpokládá na úrovni cca – 3.865 m 
od úrovně 0.000 m. Základová spára bude po dokončení výkopu bez zbytečného od-
kladu zakryta podkladním betonem. Vzhledem předpokládané hloubce se nepředpo-
kládá zásadnější ohrožení stavební jámy povrchovou vodou. V případě mimořádně ne-
příznivého počasí bude provedeno osazení drenážních trub a svedení povrchové do 
čerpacích studní odkud bude voda odčerpána. Na výplň pilot bude potřeba beton třídy 
C25/30 XA2 pro pilotové základy a C8/10 pro záporové pažení. Na oboje specifikace 
vlastní certifikaci místní betonárna (cca 1 km od stavby). Alternativou je využití betonárny 
Cemex sídlící v Pardubicích (cca 14 km). Na výztuž pilot bude použita ocel 10505, nej-
bližší prodejna hutního materiálu a armovna KONDOR, s.r.o., sídlí v Pardubicích Semtín 
(cca 14 km). Nejbližší firma z blízkého okolí zabývající se pilotovým zakládáním je A-Z 
PREZIP a.s. sídlem v Chrudimi (cca 24 km). 
4.7 Základové práce: 
Přes piloty bude provedena na podkladní beton železobetonová deska, která je v 
místě pilot zesílena a budou provedeny další základové železobetonové konstrukce, 
např. dojezdy výtah a čerpací šachta kanalizace. Před provedením železobetonové zá-
kladové desky bude provedena vodorovná hydroizolace spodní stavby hydroizolačními 




bude budováno i uzemnění (bleskosvod) objektu. Uzemnění bude provedené oddálenou 
okružní uzemňovací soustavou. Materiál na hydroizolace je možné odebírat ve staveb-
ninách WOODCOTE CZ, a.s. sídlem v Přelouči (cca 1 km od stavby).  
4.8 NOSNÝ SYSTÉM: 
Nosnou svislou konstrukci 1.PP. tvoří obvodové železobetonové monolitické 
stěny, vnitřní monolitické železobetonové stěny kolem schodišť, železobetonové mono-
litické šachty pro výtahy a nosné prefabrikované železobetonové sloupy. 
Nosná konstrukce 1. až 4. NP. byla navržena jako skeletový systém – nosné že-
lezobetonové prefabrikované sloupy, železobetonové stěny kolem schodišť a železobe-
tonové výtahové šachty. 
Nosnou konstrukci 5.NP. tvoří ocelová konstrukce – ocelové rámy a průvlaky, které 
zároveň tvoří nosnou konstrukci zastřešení a železobetonová konstrukce výtahové 
šachty a schodišť. 
Stropy nad 1.PP. až 4.NP.  jsou železobetonové monolitické, nad částí 5.NP je 
železobetonová deska. 
Vertikální komunikace mezi podlažími jsou zajištěny pomocí železobetonových 
prefabrikovaných schodišť, šířka ramene je 1300 mm resp. 1500 mm. Povrchovou 
úpravu schodišť bude tvořit keramická protiskluzová dlažba. Připojení schod. ramen ke 
stropní desce je navrženo na ozub stropní desky pomocí prvků tlumícími kročejový hluk 
Schock Tronsole F. Uložení mezipodesty do stěn schodišťového jádra je také řešeno 
pomocí prvků tlumícími kročejový hluk Schock Tronsole typ AZ . Schodišťová ramena a 
mezipodesty jsou po osazení ramen zmonolitněny pomocí tvarovaného profilování a vy-
čnívající výztuže z prefabrikovaných ramen. 
Prefabrikovaná ramena schodišť a mezipodesty jsou od stěn schodišťového jádra 
oddilatovány 10 mm. Dilatační spára bude vyplněna miralonem tl.10 mm. Schodišťová 
ramena budou opatřena zábradlím. Dále bude vertikální komunikace zajištěna pomocí 
dvou lanových výtahů OTIS GeN2 Comfort 630 kg. Jedná se o výtahy s půdorysnou 
velikostí kabiny 1100 x 1400 mm. Tyto výtahy plní vyhovují požadavkům pro bezbarié-
rového užívání staveb. Betonové konstrukce budou provedeny z betonů třídy C25/30 
XC1 a XC2, C30/37 XC2 a C35/45 XC2. Na veškeré třídy betonu vlastní certifikáty místní 
betonárna. Výztuž konstrukcí je navržena z oceli 10505. Na bednění stropů, sloupů i 
stěn bude použito systémové bednění. Na přepravu čerstvého betonu se pro betonáž 
sloupů stropů i stěn využije čerpadlo betonové směsi z důvodu urychlení betonářských 
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prací. Betonáž stěn a sloupů lze alternativně řešit pomocí jeřábu a badie. Pro přepravu 
bednění a ocelové výztuže bude třeba vertikálního zvedacího mechanismu. Vzhledem k 
objemu prováděných prací bude využit věžový jeřáb. Nejkritičtější břemena budou prav-
děpodobně prefabrikovaná schodišťová ramena, která ovlivní návrh zvedacího mecha-
nismu. V blízkém okolí jsou dostupné jeřáby MB 1030. Jestliže únosnost nebude dosta-
čovat, využije se služeb půjčoven sídlících v Praze (cca 90 km). Nejbližší výrobna pre-
fabrikovaných schodišťových ramen H.A.N.S. stavby, a.s. se zachází v obci Čeperka 
(cca 20 km). Vozidla pro dopravu betonu, především autodomíchávačů a čerpadla k 
pronájmu vlastní firma Cemex sídlem v Pardubicích (cca14km).  
4.9 Ochrana proti radonu a vlhkosti 
Objekt je izolován proti zemní vlhkosti. Jako izolace proti vodě je použit modifikovaný 
SBS pás ve dvou vrstvách. Dojezdy výtahů budou izolovány pomocí modifikovaného 
SBS pásu. Izolace proti vodě v prostorách hygienického zařízení bude šeřena ve skladbě 
podlah použitím stěrkových izolací. V místnosti sprch bude zváženo i použití stěrkových 
izolací pod obklady. Měření radonu prokázalo nízké radonové riziko. 
4.10 Zděné konstrukce obvodové 
Obvodové zdivo v 1. až 5.NP. a zdivo do atria bude provedeno z cihel 
POROTHERM 44 ECO na maltu POROTHERM TM. Nad okenními otvory, dveřními ot-
vory a nikami jsou použity typové překlady POROTHERM. V 5.NP. jsou stěny atiky te-
rasy provedeny z cihel POROTHERM 44 ECO a stěny v předokenní části – předsaze-
ném parapetu z cihel POROTHERM 30. V 5.NP. jsou stěny na několika úrovních staženy 
železobetonovými věnci. Veškerý zdící materiál POROTHERM bude odebírán ze zá-
vodu Wienerberger sídlící v Holicích (cca 35 km). 
4.11 Svislé nenosné konstrukce  
V 1.PP. jsou stěny spisovny provedené s ohledem na požární požadavky z cihel 
POROTHERM 24 P+D. Ostatní příčky jsou vyzděny z cihel POROTHERM 11.5 P+D. V 
1.NP. až 5.NP. jsou vnitřní příčky v prostoru hlavního schodiště ohraničující chráněnou 
únikovou cestu, příčky vytvářející samostatný požární úsek (šachty pro instalace a spi-
sovny) a některé další vyhraněné prostory provedeny s ohledem na požární požadavky 
z cihel POROTHERM 11.5 P+D. Veškeré příčky tl. 100 a 150 mm v prostorech sociálního 
zařízení v 1. až. 5. NP jsou provedeny z cihel Pk-CD 290x140x65. Ostatní příčky tl. 125 




omyvatelné příčky s dveřmi. Železobetonové stěny v případě, že sousedí s kancelář-
skými prostory jsou dodatečně hlukově izolované – před stěnou je provedená SDK 
příčka s tepelně a hlukově izolační výplní.  Hlukově izolační příčka bude provedena i u 
železobetonových stěn výtahové šachty v 2. až 5.NP., které sousedí s kancelářskými 
místnostmi. 
4.12 Výplně otvorů 
Boční schodiště, šikmé stěny na východní a západní straně v 5.NP a dvě strany 
vnitřního atria jsou zaskleny rastrovou hliníkovou fasádou. Konstrukce je zasklívána z 
vnějšku. 
Prosklená rastrová fasáda atria bude kotvená do stropních železobetonových de-
sek a v 1.NP. do betonového parapetu. Mezi některými svislými profily fasády budou i 
vyklápěcí okna. Zasklení bude provedené bezpečnostním sklem. Schodišťová stěna po-
mocného schodiště na východní straně fasády, která v 5.NP. přechází do šikmé části a 
navazuje na šikmé stěny v kanceláří v 5.NP., bude kotvená do podest. U šikmých stěn 
v kancelářích v 5.NP. bude spodní část kotvená k nosné ocelové konstrukci a do zdě-
ného parapetu, v horní části bude šikmá styčná kotvená do ocelového profilu, který bude 
kotvený k ocelové nosné konstrukci 5.NP. Profil bude kotven a dodán firmou, která bude 
dodávat prosklenou fasádu. Fasádní systém bude řešit a umožňovat i odvodnění střechy 
a napojení na střešní krytinu. Venkovní výplň – radarové dveře a prosklené stěny jsou 
hliníkové. Okna budou plastová venkovní část rámu oken bude v provedení šedá fólie – 
barva přírodní hliník, vnitřní rámů bude mít barvu bílou. 
Kování u všech oken bude celoobvodové, u kancelářských oken bude umožňovat 
mikroventilaci. Vnitřní prosklené dveře na chodbách budou taktéž atypické hliníkové. 
Některé stěny s dveřmi jsou z bezpečnostních důvodu zasklené bezpečnostním sklem, 
některé dveře jsou řešené jako požární. Vnitřní dveře do běžných prostor – kanceláře, 
zasedací místnosti budou dřevěné do obložkových zárubní. Je použito dveří plných a 
dveří prosklených, některé dveře jsou požární, některé dveře mají zvýšený zvukovou 
neprůzvučnost. Část vnitřních dřevěných plných požárních dveří, dveře v soc. zázemí a 
dveře v 1.PP. jsou osazené do ocelových zárubní. Některé dveře jsou součástí sanitár-
ních omyvatelných dlících příček. Vnitřní parapety oken budou provedeny z DTD desek 
lamino. Nejbližší výrobce plastových oken je firma DOPOS Přelouč s.r.o. (cca 1 km od 
stavby). 
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4.13 Povrchy stěny a stropů 
Jako konečná úprava vnitřních povrchů jsou použity omítka vápenná štuková, ke-
ramický obklad nebo sádrokartonové příčky, které budou opatřeny malbou bílé barvy. 
Malba se prování po penetraci podkladu snižující savost. Veškeré vnitřní omítky jsou 
navrženy z malty MVC, které budou nanášeny strojní omítačkou. Veškeré stropy v 1.NP. 
až 4.NP a prostor schodiště v 1.PP. budou mít završené podhledy Ecophon. Podhledy 
jsou umístěné v různých výškách – viz výkresy podhledů a tabulky v půdorysech. Sklá-
dané kazetové zavěšené podhledy budou mít rast 600 x 600 mm – viz. výkresy pod-
hledů. V 5.NP. bude provedený sádrokartonový podhled. Venkovní fasáda nového ob-
jektu bude z větší části z malty MVC, některé části budou provedené jako fasádní zatep-
lovací systém. Přechody mezi fasádním zateplovacím systémem a zdivem budou ošet-
řeny přetažením perlinky. Vrchní vrstva fasády bude z části z ušlechtilé tenkovrstvé pro-
barvené omítky – barvy světlý okr a z části bude obložená obkladovým páskem klinker 
červený hladký. 
4.14 Podlahy: 
Jako konečná úprava povrchů v místnostech je použit – beton + nátěr, keramická 
dlažba, zátěžový koberec a linoleum. Dlažby budou použity na chodbách, schodištích a 
v soc. zařízeních (wc muži, wc ženy, wc invalidé, úklidové místnosti a sprchy).  Beton + 
nátěr budou použity v technických a skladových zázemích a v spisovně v 1.PP. Linoleum 
bude použito v běžných kancelářských prostorech ve všech patrech MěÚ, zasedacích 
místnostech a spisovnách v 1. až 4.NP. Zátěžové koberce budou použity v některých 
kancelářích MěÚ. 
Veškeré podlahy budou důsledně dilatovány, veškeré podlahy budou důsledně 
provedeny jako plovoucí – oddělit pomocí obvodového pásku. V konstrukci podlah jsou 
navrženy izolace kročejového hluku Orsil tl. 20 mm, roznášecí betonová mazanina pro-
měnných tlouštěk a separační vrstvy z PE folie 
4.15 Střešní konstrukce: 
Střešní konstrukce bude provedena jako střecha plochá. Nosná konstrukce stře-
chy je tvořena pomocí ocelové konstrukce a na ní osazených dřevěných trámů. Příčné 
hlavní ocelové rámy v rozteči 7 200 mm jsou navrženy z válcovaných profilů HEA 
200.Vnitřní ocelové sloupy jsou navrženy trubkové a ostatní sloupy jsou navrženy z pro-




uloženy na podélné nosníky mezi hlavními rámy. Příčnou tuhost střešní konstrukce za-
jišťují příčné rámy v rozteči 7 200 mm které tvoří dva souměrné polorámy uložené na 
středovém sloupu nebo na žel. bet. konstrukci.V podélném směru je tuhost střešní kon-
strukce zajištěna osazením konstrukce na žel. bet. stěny v 5.NP. V rovině střešní kon-
strukce je navrženo zavětrování z trubkových profilů. Na ocelové konstrukci jsou osa-
zeny dřevěné trámy ze smrkového řeziva o průřezu 160/100 mm a 120/100 mm pomocí 
úhelníkových profilů přivařených k ocelové konstrukci. Na trámech je navrženo laťování 
smrkovými latěmi o průřezu 40/60 mm, které je zaklopeno OSB deskami tl.22 mm. Plášť 
bude proveden s povrchem folie – Alkorplan. Odvodnění střechy budou zajištovat střešní 
vpusti umístěné ve žlabech v předokenním prodlouženém parapetu v 5. NP. Zateplení 
Střechy bude provedeno ve střešní konstrukci, která bude provedena jako kombinace 
ocelových rámů s dřevěnými trámky. Nad střešní konstrukci je vytažena i ocelová pozink. 
konstrukce plošiny pro VZDT jednotky chlazení. 
Terasa bude zateplena z vrchu, izolace proti vodě bude fóliová, umístěná pod 
dlažbu terasy, která bude položena na distanční podložky. Atrium, pod kterým je strop 
spisovny, bude zateplené z vrchu, izolace proti vodě bude fóliová, umístěná na tepelnou 
izolaci – pod dlažbu a betonový podklad. Dešťové vody z atria budou svedeny kanálky 
mimo objekt a puštěny do kanalizace. Dřevěné prvky na konstrukci střechy mohou být 
dodány firmou Dřevocentrum CZ, a.s. sídlící ve Lhotě (cca 3 km). Ocelovou konstrukci 
střechy a plošiny pro vzduchotechniku včetně povrchové úpravy a montáže jo možné 
zadat u firmy MONTIFER s.r.o. sídlící v Přelouči (cca 1 km od stavby). 
 
4.16 Izolace tepelné 
Železobetonové stěny v 1.PP. budou zateplené polystyrenem EPS perimeter 
tl.100 mm, který zároveň plní funkci ochrannou a tepelně izolační. Obdobně bude zatep-
lena i železobetonová schodišťová stěny v atriu a některé nosné železobetonové sloupy 
směrem do atria. Ty budou zatepleny fasádním zateplovacím systémem tl. 150 mm s 
použitím klasické tepelné izolace. Součástí zateplovacího systému je i stěrková omítka 
s výztužnou sítí. Železobetonová konstrukce procházející k líci obvodové stěny bude 
chráněna tepelnou izolací Lignopor, vkládanou při betonáži do bednění. V místě rozhraní 
hmot bude provedeno překrytí spár výztužnou skelnou tkaninou a plnoplošné přetme-
lení. Tepelnou izolaci podlahy v 1.PP bude tvořit STYRODUR  tl. 40 mm. Jako tepelná 
izolace Střechy bude použita izolace z minerální vaty G+H ISOVER Isophen-040 tl. 180 
mm v střeše a tl. 160 mm v šikmé části – nad prosklenou šikmou fasádou v 5.NP.  
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4.17 Zámečnické konstrukce a klempířské práce 
Veškerá oplechování jako parapety, oplechování atiky, střešní žlaby a svodná po-
trubí budou provedena z titanzinkového plechu. Zábradlí na terase, schodištích a ven-
kovních opěrných stěnách, madla u prosklené fasády v 5.NP., plošina pro vzduchotech-
niku a žebřík pro přístup na Střechu budou ocelové trubkové, žárově pozinkované. 
 
4.18 Rozvody Instalací 
Rozvod vody v objektu bude zajištěn trubním vedením z materiálu PPR v drážkách 
a instalačních předstěnách. Montáž potrubí začíná od vodoměru, kdy je potrubí dotaženo 
za vnitřní líc objektu PE potrubím. Rozvod kanalizace je navržen z potrubí PP – HT, které 
vystupuje nad střešní rovinu větracím potrubím. Potrubí bude vedeno v drážkách a in-
stalačních předstěnách. 
Rozvod otopné vody a plynu bude proveden z Cu potrubí v drážkách. Je nutno 
důsledně řešit tepelné dilatace. 
Rozvod elektrické energie bude proveden z kabelů CYKY v drážkách, instalačních 
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5.1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
5.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
Staveniště se nachází na pozemku č.124/1, č.124/2, č.125, č.1780/21, č.1780/18, 
č.126 o celkové ploše 2179,3m2. Zpevněné plochy a komunikace zařízení staveniště 
budou tvořeny ponecháním stávajícího povrchu pěší zóny na pozemku č.1780/21, ze 
žulových dlažebních kostek a štěrku frakce 0-63 o mocnosti 150 mm zhutněné na para-
metry ID=0,9 a Edef,2=100MPa. Na tomto pozemku bude zřízen trvalý zábor veřejného 
prostranství o ploše 564 m2. Dle vyhlášky města Přelouče č.5/2010, část třetí je od po-
platku za zábor veřejného prostranství osvobozen ten, kdo využívá veřejné prostranství 
na základě smlouvy uzavřené s městem Přelouč a provádí stavební práce, u nichž je 
město investorem. Konstrukce na této ploše bude rekonstruována v rámci projektu 
úpravy veřejného prostranství, která se bude realizovat po dokončení projektu výstavby 
MěÚ Přelouč. Oplocení staveniště bude řešeno pomocí neprůhledného mobilního plotu. 
Příjezd na staveniště bude umožněn z ulice Československé armády. Vzhledem k ome-
zeným možnostem staveniště nebude zřízena mezideponie zeminy na staveništi. 
5.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. Územní staveniště zasahuje 
do ochranných pásem inženýrských sítí, avšak výstavbou budou dotčeny pouze v pří-
padě přípojných míst. 
5.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění stave-
niště apod. 
Staveniště bude napojeno na přípojku elektrické energie ukončenou na hranici po-
zemku v provizorním elektroměrném sloupku, do kterého bude zapojen staveništní roz-
vaděč a věžový jeřáb. Na zdroj vody bude staveniště napojeno na zbudovanou část vo-
dovodní přípojky v provizorní vodovodní přípojku ve vodoměrné šachtě za vodoměrem. 
Na kanalizační přípojku bude staveniště napojeno na zbudovanou část kanalizační pří-
pojky v místě provizorní kanalizační šachty.  
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5.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Staveniště bude oploceno do výšky 2 m neprůhledným mobilním plotem a pří-
stupné přes uzamykatelnou bránu s upozorněním proti vstupu nepovolaných osob. Jest-
liže bude výstavba zasahovat mimo staveniště, bude tento prostor zřetelně označen a 
ohrazen překážkou zabraňující vstupu nepovolaných osob. 
5.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřej-
ných zájmů 
Uspořádání zařízení staveniště umožní vytvoření volně průchozích únikových 
pruhů. Materiál a technika bude skladována pouze na předepsaných místech předepsa-
ným způsobem, který vyloučí nebezpečí vzniku ohrožení fyzických osob. U výjezdu ze 
staveniště bude v případě potřeby osoba pověřená kontrolou a očištěním vozidel vyjíž-
dějících ze staveniště. 
5.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících ob-
jektů 
Zařízení staveniště bude vybudováno po předání staveniště a bude tvořeno hygi-
enickými, sociálními a skladovacími mobilními buňkami. Bude využito objektů přípojka 
elektrické energie, vodovodní přípojka a kanalizační přípojka pro na pojení staveniště na 
technickou infrastrukturu. 
5.1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Ohlášení dle §103 zákona č. 183/2006Sb. stavebního zákona vyžadují veškeré 
obytné, skladovací a sanitární buňky. 
5.1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpeč-
nosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Veškeří pracovníci budou proškoleni a seznámeni se zásadami BOZP, záznam o 
proškolení bude veden v knize BOZP. Osoby nepovolané mohou vstoupit na staveniště 
pouze po proškolení a pouze s ochrannými pomůckami jako je přilba a reflexní vesta. 




591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  
362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
5.1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při výstavbě dojde k možné zvýšené prašnosti 
a hlučnosti. Tyto důsledky se budou minimalizovat kropením vodou a prací v hodinách 
od 7:00 do 18:00. Dodavatel bude dbát zvýšené pozornosti vůči úniku motorových olejů 
a pohonných hmot pravidelnou prohlídkou a údržbou strojů. Nakládání s odpady bude 
probíhat v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., vyhláškou č. 93/2016 Sb. a zákonem 
185/2001 Sb. 
5.1.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích       
termínů 
Předpokládané zahájení stavby:    3/2017 
Předpokládané zakončení stavby:    5/2018 
Lhůta výstavby:      16 měsíců 
5.2 HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ OBJEKTY 
Na staveništi budou umístěny mobilní buňky sloužící jako kancelář, šatny a hygie-
nické zařízení. Buňky budou uloženy a vyrovnány pomocí dřevěných hranolů s mini-





  41 
 
Obytná buňka OB3 – vrátnice 
Vnější rozměry 3000 x 2438 x 2600 mm 
Vnitřní výška 2300 mm 
Vybavení vchodové dveře 875 x 2000 mm ISO okno 900 x 1200 mm s roletou 
Topení přímotopné panely 2 kW 
CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5-pólová 
Tabulka 5.1 - Obytná buňka OB3 
 
Obrázek 5.1 - Obytná buňka OB3 [1] 
Obytná buňka OB6 - 2,3 – šatna pracovní čety, kancelář vedoucích pracovníků 
Vnější rozměry 6055 x 2435 x 2591 mm 
Vnitřní výška 2350 mm 
Vybavení vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 1800 x 1200 mm roletou 
Topení přímotopné panely 2 kW 
CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5-pólová 
Tabulka 5.2 - Specifikace obytné buňky OB6 
Potřebná plocha na 1 pracovníka – 1,25m2 
Vnitřní plocha buňky: 𝑆 = (6,058 − 0,060) ∗ (2,438 − 0,060) = 14,26𝑚2 
Počet pracovníků: 𝑃 =
14,26
1,25
= 11,4 → 11 𝑜𝑠𝑜𝑏 
Maximální předpokládaný počet pracovníků: 32 osob 
Pro potřeby vedení stavby jsou potřeba 2 buňky jako kanceláře. 





Obrázek 5.2 - Obytná buňka OB6 [2] 
SAN2 - sanitární buňka – hygienické zařízení 
Vnější rozměry 6055 x 2435 x 2591 mm 
Vnitřní výška 2350 mm 
Vybavení vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 625 x 2000 mm, ISO 
okna 600 x 600 mm, WC 2x, pisoár 2x, sprchový kouty 2x, umyva-
dlo 5x, bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky toaletního 
papíru, háčky ručníků 
Topení přímotopné panely 2 kW 
Přívod vody PVC trubka ½“, ¾“ nebo 1“ 
Vývod odpadu 110 mm trubky, propojené v kontejneru 
CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A / 5-pólová 
Tabulka 5.3 - Specifikace sanitární buňky SAN2 
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Zajištění hygienických potřeb: 
Umývárny a sprchy: 1 umyvadlo /15 osob 
   1 sprcha/20 osob 
WC:    1 sedadlo/10 pracovníků + 1 mušle 
   2 sedadla/do 50 pracovníků + 2 mušle 
Sanitární buňka je dimenzována na 40 osob (limitní je počet sprch), což vyhovuje poža-
davku pro 32 osob. 
Do doby, než bude zřízena část kanalizační a vodovodní přípojky, na kterou bude napo-
jeno staveniště, bude na staveništi osazeno mobilní WC se zásobníkem vody na umytí 
rukou. 
5.3 SKLADOVACÍ BUŇKY A PLOCHY: 
Skladování bude řešeno pomocí uzamykatelného ocelového kontejneru a otevře-
nými skládkami se zpevněným povrchem ze žulových dlažebních kostek a štěrku frakce 
0-63 o mocnosti 150 mm zhutněným válcem na parametry ID=0,9 a Edef,2=100MPa. 
 Skladový kontejner - SK20  
Vnější rozměry 6058 x 2438 x 2600 mm 
Vrata opatřena těsnící gumou jištění dvěma uzavíracími tyčemi úhel ote-
vření max. 270 stupňů 
Tabulka 5.4  - Specifikace skladového kontejneru SK20 
 
 





SP1 – štěrk 165 m2 
SP2 – dlažební kostky 36,7 m2 
5.4 Kontejnery na odpad 
K likvidaci směsného odpadu budou na staveništi umístěny dva plastové kontej-
nery na směsný odpad. Na likvidaci stavebního materiálu bude na staveništi umístěn 
ocelový vratový kontejner. 
5.5 Zásobníky na suché směsi 
Malta bude vyráběna ze suchých směsí, které budou skladovány ve velkokapacit-
ních zásobnících (silo). Na stavbě budou umístěna dvě sila o objemu 12,5m2 a půdorys-
ném rozměru 2,1/ 2,1 m. 
5.6 Zdroje energií pro účely staveniště 
5.6.1 Zásobování staveniště vodou 
Zásobování staveniště vodou bude stanoveno dle měsíce, kdy se počítá s nej-
větší spotřebou vody danou potřebou pro pracovníky a pro technologické účely. Dle 
sledu prací byly vybrány 2 kritické měsíce, u kterých se provede stanovení potřeby a 
výsledný výpočet. Stanoveny byly měsíce, kde je vysoký počet pracovníků a zároveň 
potřeba technologické vody na zdění či ošetřování betonu. Při potřebě vody na zdění se 
počítá s objemem zdiva na jeden pracovní den. Požární rozvod vody nebude navržen 
z důvodu, že v dosahu 200 m se nachází požární hydrant.  
Staveniště bude napojeno na vodovod v místě vodoměrné šachty za vodoměrem. 
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Qn  vteřinová spotřeba vody 
Pn  spotřeba vody v l na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
 
Účel MJ Počet MJ Spotřeba [l] Množství[l] 
Hygienické potřeby – říj. 17 osoba 15 40 600 
Sprcha – říj. 17 osoba 15 45 675 
Hygienické potřeby – lis. 17 osoba 23 40 920 
Sprcha – lis. 17 osoba 23 45 1035 
Celkem pitné vody – říjen 2017 1275 
Celkem pitné vody – listopad 2017 1955 
Ošetřování betonu – říj. 17 1 m3 215,62 100 21562 
Zdění obvod. – říjen 17 1 m2 56,51 70 3956 
Zdění 5NP – lis. 17 1 m2 25,6 70 1792 
Celkem užitková voda – říjen 2017 25518 
Celkem užitková voda – listopad 2017 1792 
Tabulka 5.5 - Množství potřeby vody 
5.6.2 Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
Výpočet spotřeby elektrické energie je vypočten pro zemní a základové práce a 
vzhledem k datu realizace se nepočítá s využíváním přímotopů s sociálních buňkách. 
𝑆 = 1,1×√(0,5×𝑃1 + 0,8×𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7×𝑃1)2 = 
= 1,1×√(0,5×50,32 + 0,8×3 + 13,12)2 + (0,7×50,32)2= 59,2 kVA 
S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu K= (1,1) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 




Zařízení Počet kusů Příkon [kVA] Celkem [kVA] 
Úhlová bruska 125 2 0,72 1,44 
Úhlová bruska 230 1 2 2 
Ponorný vibrátor 3 2 6 
Elektrické kladivo 1 0,78 0,78 
Věžový jeřáb 1 30 30 
Omítačka  1 6,6 6,6 
Míchačka 1 1,5 1,5 
Bojler 80l 1 2 2 
Celkový příkon elektromotorů 50,32 
Reflektor vnější 6 0,5 3 
Celkový příkon vnějšího osvětlení 3 
Vnitřní osvětlení (buňky) 14 0,08 1,12 
Přímotop buňky 6 2 12 
Celkový příkon vnitřního osvětlení a topidel 13,12 
Tabulka 5.6 - Příkon elektrických zařízení 
  
Zásobování staveniště elektrickou energií bude realizováno staveništním rozvadě-
čem PER - ST 40A, který bude napojen na dočasnou přípojku. Připojovací kabel rozva-
děče bude veden v zemi v kabelové chráničce KOPOFLEX 50. Rozvaděč musí být spo-
jen se zemí pomocí pomocné sondy. Rozvaděč je vybaven vypínačem, který při nebez-
pečí vypne odběrovou část. Na stavbě budou osazeny dva rozvaděče. 
1 x hlavní jistič LPN-40B-3 
1 x chránič 4P/0,03/40 A 
1 x hlavní vypínač 40 A 
2 x jistič LPN-16B-1 
1 x jistič LPN-16B-3 
1 x jistič LPN-32B-3 
2 x zásuvka  3P/16 A 
2 x zásuvka 5P/16 A 
2x zásuvka 5P/32 A 
Tabulka 5.7 - Specifikace rozvaděče 
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5.7 Oplocení staveniště 
Oplocení staveniště o délce 139 m bude tvořeno pomocí neprůhledného mobilního 
oplocení o výšce 2 m se vstupem pomocí uzamykatelné brány o šířce 5 m s označením 
zákazu vstupu nepovolaných osob. 
5.8 Časový a finanční plán zařízení staveniště 
5.8.1 Časový plán 
Název Počet MJ Od Do Počet měsíců 
Oplocení 139 m 1.3.2017 30.5.2018 16 
Buňka OB6 5 ks 1.3.2017 30.5.2018 16 
Buňka OB3 1 ks 1.3.2017 30.5.2018 16 
Buňka SAN2 1 ks 1.3.2017 30.5.2018 16 
Buňka SK20 1 ks 1.3.2017 30.5.2018 16 
Silo 2 ks 19.7.2017 10.1.2018 5 
Silo 2 ks 12.3.2017 27.3.2018 1 
Věžový jeřáb 1 ks 9.5.2017 27.11.2017 7 
Mobilní WC 1 ks 1.3.2017 10.3.2017 1 
Vratový kontejner 1ks 11.4.2017 30.5.2018 14 
Tabulka 5.8 - časový plán zařízení staveniště 
5.8.2 Finanční plán 
Název Cena 
1MJ/měsíc 
Počet MJ Počet měsíců Celková cena 
Oplocení 210 139 16 467 040 
Buňka OB6 2300 5 16 184 000 
Buňka OB3 1900 1 16 30 400 
Buňka SAN2 4900 1 16 78 400 
Buňka SK20 1900 1 16 30 400 
Silo 550 2 6 16 500 
Věžový jeřáb 60 000 1 7 420 000 
Mobilní WC 1200 1 1 1 200 
Vratový kontejner 500 1 14 7 000 
Ostraha 17 000 1 16 272 000 
Zpevněné pl - štěrk 159/m2 165+35 - 31800 





Celková cena zařízení staveniště kalkulovaná: 1 538 740 Kč 
Cena zařízení staveniště dle 2% z ceny stavby: 1 420 000 Kč 
Největší položka rozpočtu je pronájem mobilního oplocení. Cenu zařízení staveniště je 
možné snížit použitím vlastního oplocení. Zakoupení vlastního oplocení by stálo: 
Panel 2,3m – 2200kč + 2x spojka 74kč + blok 240kč = 1125kč/m x 139m = 156 405kč 
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6.1 Provádění zemních prací 
 
Návrh strojní sestavy se týká výkopových prací o objemu 3066,15m3. V rámci 
procesu proběhne odvoz a skládkování nepotřebného výkopku o objemu 3679,38 m3 na 
skládce Spytovice firmy StaMat CZ, s.r.o., která je vzdálena 5,1km od místa realizace. 
Zemina využitelná na zásypové práce o objemu 264,16 m3 bude skládkována na skládce 
Spytovice firmy StaMat CZ, s.r.o. o výšce deponie 2,5m a sklonu svahu 45°. Strojní se-
stava respektuje vozový park společnosti DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o., sídlem Pardubice. 
Vzdálenost dopravy mechanizace činí 15km. 
Specifikace materiálu výkopu stavební jámy a stavebních rýh: 
Třída těžitelnosti    4 
Koeficient nakypření     1,2 



















1,2t 3,58t 2,719m 60kW 0,6m3 
Tabulka 6.1 - specifikace Novotný Bobek 961 
Stroj bude využit při zásypu stavební jámy o objemu 220m3 a při práci na HTU. 
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6.1.2 Nakladač KOMATSU WB 97 – terénní úpravy, transport štěrku 
   
Obrázek 6.1 - Schéma nakladače Komatsu WB 97 [5] 
A Celková délka 5895 mm 
B Celková přepravní výška 2320 mm 
C Maximální výška závěsného čepu 3660 mm 
D Rozvor kol 2175 mm 
E Výška podlážky 430 mm 
F Výška ke kabině 2750 mm 
G Maximální výška přední radlice 2750 mm 
H Dosah přední radlice při maximální výšce 750mm 
I Hloubka kopání přední radlice 0,11m 
J Max. výška výsypu vadní radlice 3700 
K Dosah zadní radlice 5550 
L Hloubkový dosah zadní radlice 4500 
M Vzdálenost břitu od osy při maximální výšce 4238 




6.1.3 Rypadlo Komatsu PW170ES - Výkop stavební jámy  
A Převozní délka stroje 8624 mm 
C Převozní šířka stroje 3374 mm 
I Maximální výška rýpání 9046 mm 
J Maximální výška nabírábní 6369 mm 
K Maximální vodorovný dosah nástroje 8131 mm 
L Maximální hloubka kolmého řezu  4145 mm 
M Maximální hloubka výkopu 4958 mm 
Rozměry 
B Celková šířka 2462 mm 
D Rozvor kol 2600 mm 
E Výška podvozku 340 mm 
F Šířka při stabilizování stroje 3620 mm 
G Výška kabiny 3134 mm 
H Poloměr otáčení zádi nástavby 2567 mm 
N Světlá výška nosiče rýpadla 1275 mm 
Tabulka 6.3 - Specifikace rypadla Komatsu PW170ES 
 
Obrázek 6.2 - Schéma rypadla Komatsu PW170ES [6] 
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Výpočet: 
Cyklus rypadla – 25s 
Objem lopaty – 1,2 m3 
Teoretická výkonnost: 
 𝑄 = 3600× (
𝑉
𝑇







K1 Úhel otáčení 180° 0,9 
K2 Dobrá obsluha 1,0 
K3 Středně rozpojitelná zemina 0,96 
K4 Průměrně opotřebený stroj 0,9 
K5 Poměr korby 
8
1,20
 = 6,7 1,0 
K6 Časová využitelnost stroje 50min/hod 0,83 
Tabulka 6.4 - Opravné koeficienty pro návrh rypadla 
Pracovní výkonnost: 




6.1.4 Nákladní automobil TATRA 815 S3 - Skrývka ornice, výkop sta-
vební jámy, přeprava štěrku 
Objem korby 8 m3 
Užitné zatížení 10 700kg 
Celková hmotnost 22 000kg 
Výkon motoru 208/2 200 kW/min-1 
Tabulka 6.5 - Specifikace Tatra 815 S3 
Výpočet pro odvoz zeminy při výkopu stavební jámy: 
Koeficient nakypření zeminy – 1,2 






















= 6,11𝑚3 - rozhoduje max. užitné zatížení 6m3. 
 
Pracovní cyklus stroje: 
Doba vyložení: 120 s=0,033h 





Jízda po staveništi: 30 s=0,008h 
Čištění před výjezdem: 120 s=0,034h 
Výpočet cesty na skládku Spytovice: 
Vzdálenost trasy v obci: 2,7km 
Rychlost v obci naloženého vozidla: 30
𝑘𝑚
ℎ
   = 0,09h 
Rychlost v obci vyloženého vozidla: 50
𝑘𝑚
ℎ
    = 0,054h 
Vzdálenost trasy mimo obec: 2,4km 
Rychlost mimo obec naloženého vozidla: 55
𝑘𝑚
ℎ
   = 0,05h 
Rychlost mimo obec vyloženého vozidla: 70
𝑘𝑚
ℎ
    = 0,039h 
Celková doba cesty = 0,362h 








Počet nákladních automobilů v jednotlivých fázích zemních prací: 




Počet strojů: 𝑆 =
111,66
16,57
= 6,7 => 7 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙ů 
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6.1.5 Pilotovací souprava CASAGRANDE B125 
Pilotovací souprava bude použita ke zřízení pilot pro základy stavby a pro 
záporové pažení. Pilotovací souprava bude dodána firmou A-Z PREZIP a.s. síd-
lem v Chrudimi, jenž je vzdálena 23,9km. 
 
Obrázek 6.3 - pracovní rozměry pilotovací soupravy B125 [7] 
Maximální hloubka 32 m 
Maximální průměr vrtu 1000 mm 
A 7500 mm 
Tabulka 6.6 - Specifikace pilotovací soupravy B125  
6.2 Provádění betonových konstrukcí 
Na provádění betonových konstrukcí bude využito dopravních prostředků společ-
nosti CEMEX Czech Republic, s.r.o, sídlem Pardubice-Rosice nad Labem. Vzdálenost 





6.2.1 Autočerpadlo Putzmeister M 42-5 
 
 
Obrázek 6.4 - Dosah výložníku autočerpadla M 42 – 5 [8] 
Technická data 
Vertikální dosah 41,6 m 
Horizontální dosah od osy otoče výložníku 37,3 m 
Skládání výložníku  RZ 
Počet ramen  5 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4 m 
Zapatkování podpěr – přední 7,5 m 
Zapatkování podpěr – zadní 7,9 m 
Dopravované množství  160 m3/h 
Tlak betonu 85 bar 
Tabulka 6.7 - Specifikace autočerpadla M 42-5 
Posouzení čerpadla na dosah výložníku viz příloha A.5 
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6.2.2 Návrh transportních prostředků betonové směsi při provádění 
vodorovných železobetonových konstrukcí 
Údaje o procesu: 
Objem konstrukce: 192 m3 
Dopravované množství čerpadlem: 160 m3/h 
Hodinový výkon betonárny Přelouč: 35 m3/h → 7 m3 za 12 min 
Betonář: 
Norma času: 0,29 h/m3 
Celková doba betonáže: 192×0,29 = 55,68ℎ 




Norma času čety 7 betonářů: 0,0414 h/m3 → 24,15 m3/h 
Transportní prostředek betonové směsi: 
Autodomíchávač Stetter C3, Basic line AM 7 C – objem 7 m3 
Pracovní cyklus domíchávače: 
Čas jízdy: 1,6km → 
30𝑘𝑚
ℎ
→ 0,053h×2 = 0,106ℎ 
Čas plnění na betonárně a opláchnutí vozidla: 780 s = 0,22h 
Nájezd vozidla k čerpadlu: 60 s = 0,015h 




Celkový čas cyklu: 0,631h 
Objem transportovaného betonu 1 automobilem: 
7
0,631
= 11,1 𝑚3/ℎ  
Potřebný počet automobilů: 
24,15𝑚3/ℎ
11,1𝑚3/ℎ






Autodomíchávače a čerpadlo betonové směsi budou pronajaty od společnosti 
CEMEX Czech Republic, s.r.o, sídlem Pardubice-Rosice nad Labem. V případě potřeby 
bude zapůjčen domíchávač z betonárny Přelouč o objemu 5 m3. Optimalizace následu-
jících prací bude provedena na základě údajů z betonáže vodorovné konstrukce 1NP. 
6.3 Zvedací mechanismy 
6.3.1 Věžový jeřáb Liebherr 90EC – B6 
 
Obrázek 6.5 - Věžový jeřáb 90EC - B6 [9] 
Délka výložníku 40 m 
Zdvihací výška 31,8 m 
Tabulka 6.8 - Specifikace věžového jeřábu 90EC - B6 
Posouzení věžového jeřábu na únosnost a dosah výložníku viz příloha A.4 
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6.3.2 Mobilní jeřáb TATRA 815 AD 20 
 
Obrázek 6.6 - Zátěžový diagram jeřábu AD 20 [10] 
Jeřáb bude užíván do doby, než bude smontován věžový jeřáb. Jeřáb bude sloužit 
především ke zdvihání břemen při provádění pilot. Jeřáb bude pronajímán od firmy 
MONTIFER s.r.o., sídlem v Přelouči, která je vzdálená 0,8km od místa realizace. Mini-
mální vzdálenost dovolí jeřáb využívat efektivně a minimalizovat náklady, jenž činí 
750kč/h započaté práce.  
6.4 Ostatní doprava a manipulace 
6.4.1 IVECO CURSOR 180 
Doprava ocelové výztuže, doprava ostatního stavebního materiálu. 
Nosnost Ložná plocha 
9 t 6200/2450 
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8.1 Zajištění materiálových zdrojů 
Pro plynulý průběh plánovaných činností je třeba včas zajistit dodání potřebného 
materiálu. Vzhledem k omezené ploše skladovacích ploch bude materiál navážen v ter-
mín jeho skutečné potřeby. Materiál bude zajištěn od dodavatelů v blízkém okolí, pří-
padně přímo od výrobních závodů. Z důvodu zajištění včasného dodání bude každý vy-
braný dodavatel kontaktován, z důvodu zjištění potřebné lhůty objednání materiálu před 
datem potřebného dodání. Doba potřebná k vyřízení objednávky v daném objemu je pro 
dodavatele individuální. V přehledu budou uvedeni dodavatelé, jenž jsou vhodní z dů-
vodu lokální dostupnosti nebo schopnosti dodávky velkého objemu materiálu a zároveň 
se jedná o materiály, jenž je nutné objednat s dostatečným předstihem.  
Materiál Dodavatel Kontakt Vzdálenost 
Beton Stavební podnik Přelouč 724 048 364 1 km 
Cemex 602 186 298 14 km 
Ocel – armovna Kondor 466 822 666 14 km 
Bednění Prima 730 806 316 40 km 
Terom 731 443 662 22 km 
Systémové bednění 603 814 930 17 km 
Prefa – schodiště H.A.N.S stavby 267 910 990 20 km 
Keramické zdivo Wienerberger – cihelna 383 822 780 35 km 
Ocelové KCE Montifer 608 672 751 1 km 
Stavební řezivo Dřevocentrum 774 432 002 3 km 
Plastová okna Dopos 737 231 218 1 km 
Vnitřní dveře CAG 800 262 929 17 km 
Zábradlí Chlebny 466 634 170 17km 
Stavebniny Woodcote 466 672 105 1km 
Tabulka 8.1 - Lokální dodavatelé materiálu 
 V následujícím přehledu je výpis materiálů potřebných pro výstavbu železobeto-
nového skeletu, zděných konstrukcí a dřevěné části krovu. Termín je stanoven dle 






  67 
 




C 25/30 - XC2, S3 m3 111,1 7.3.2017 
Ocel 10505 t 2,8 7.3.2017 
C 8/10 - XC2, S3 m3 56,3 7.3.2017 
Řezivo SM 50x120x3000 m3 17,3 3.4.2017 
IPE 400 S235 t 20,9 7.3.2017 
Podkladní beton C 12/20 - XC2, S3 m3 60,2 11.4.2017 
KARI KH 20 6/150/150 t 2,3 11.4.2017 
Základ šachet C 30/37 - XC2, S3 m3 3,4 14.4.2017 
Bednění Doka m2 26,3 13.4.2017 
Ocel 10505 t 1,3 13.4.2017 
Základové patky C 30/37 - XC2, S3 m3 3,6 14.4.2017 
Bednění Doka m2 26,3 13.4.2017 
Ocel 10505 t 1,3 13.4.2017 
Základová deska C 30/37 - XC2, S3 m3 155,9 29.4.2017 
Bednění Doka m2 24,6 25.4.2017 
Ocel 10505 t 24,5 26.4.2017 
Svislé konstrukce 1PP C 30/37 - XC2, S3 m3 89,5 16.5.2017 
C 35/40 - XC2, S3 m3 2,6 16.5.2017 
C 25/30 - XC2, S3 m3 15,4 16.5.2017 
Ocel 10505 stěny t 12,7 9.5.2017 
Ocel 10505 sloupy t 0,9 9.5.2017 
Bednění stěny Doka m2 872,8 15.5.2017 
Bednění sloupy Doka m2 22,8 15.5.2017 
Vodorovné konstrukce 
1PP 
C 25/30 - XC1, S3 m3 137,6 10.6.2017 
Ocel 10505 t 16,1 7.6.2017 








Bednění Doka m2 585,6 6.6.2017 
Svislé konstrukce 1NP C 25/30 -XC1, S3 m3 38,7 20.6.2017 
Ocel 10505 stěny t 3,1 15.6.2017 
Ocel 10505 sloupy t 3,8 15.6.2017 
Bednění stěny Doka m2 266,1 17.6.2017 
Bednění sloupy Doka m2 117,6 17.6.2017 
Vodorovné konstrukce 
1NP 
C 25/30 -XC1, S3 m3 178,7 4.7.2017 
Ocel 10505 t 20,6 28.6.2017 




Bednění Doka m2 766,0 27.6.2017 




Činnost Materiál MJ Množství Datum 
potřeby  
Svislé konstrukce 2NP C 25/30 - XC1, S3 m3 36,9 14.7.2017 
Ocel 10505 stěny t 2,9 11.7.2017 
Ocel 10505 sloupy t 2,1 11.7.2017 
Bednění stěny Doka m2 242,1 13.7.2017 
Bednění sloupy Doka m2 117,9 13.7.2017 
Vodorovné konstrukce 
2NP 
C 25/30 - XC1, S3 m3 178,7 28.7.2017 
Ocel 10505 t 20,8 22.7.2017 




Bednění Doka m2 766,0 21.7.2017 
Svislé konstrukce 3NP C 25/30 - XC1, S3 m3 36,9 8.8.2017 
Ocel 10505 stěny t 2,4 2.8.2017 
Ocel 10505 sloupy t 2,0 2.8.2017 
Bednění stěny Doka m2 242,1 4.8.2017 
Bednění sloupy Doka m2 117,9 4.8.2017 
Vodorovné konstrukce 
3NP 
C 25/30 - XC1, S3 m3 178,7 22.8.2017 
Ocel 10505 t 20,8 16.8.2017 




Bednění Doka m2 766,0 15.8.2017 
Svislé konstrukce 4NP C 25/30 - XC1, S3 m3 36,9 30.8.2017 
Ocel 10505 stěny t 2,2 25.8.2017 
Ocel 10505 sloupy t 1,5 25.8.2017 
Bednění stěny Doka m2 242,1 27.8.2017 
Bednění sloupy Doka m2 117,9 27.8.2017 
Vodorovné konstrukce 
4NP 
C 25/30 - XC1, S3 m3 178,7 13.9.2017 
Ocel 10505 t 20,8 7.9.2017 




Bednění Doka m2 766,0 6.9.2017 
Svislé konstrukce 5NP C 25/30 - XC1, S3 m3 19,3 20.9.2017 
Ocel 10505 stěny t 1,3 18.9.2017 
Bednění stěny Doka m2 196,5 19.9.2017 
Vodorovné konstrukce 
5NP 
C 25/30 - XC1, S3 m3 10,0 2.10.2017 
Ocel 10505 t 1,1 2.10.2017 
Bednění Doka m2 64,1 2.10.2017 
Schodiště Ramena 1PP ks 2,0 27.6.2017 
Ramena 1NP ks 4,0 21.7.2017 
Ramena 2NP ks 4,0 15.8.2017 
Ramena 3NP ks 4,0 6.9.2017 
Ramena 4NP ks 4,0 26.9.2017 
Tabulka 8.3 - Zajištění materiálu 2/4 
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Podlaží Materiál MJ Množství KS na paletu Palet 
Datum po-
třeby 
1PP Zdivo vnitřní 240mm m2 111,9       
POROTHERM 24 P+D ks 1197,3 60 20,0 19.7.2017 
Zdivo vnitřní 115mm m2 207,7       
POROTHERM 11,5 P+D ks 1695,0 100 16,9 19.7.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1000mm ks 1,0 40 0,0 19.7.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1250mm ks 12,0 40 0,3 19.7.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1500mm ks 2,0 40 0,1 19.7.2017 
Překlad PTH KP 11,5 2000mm ks 2,0 40 0,1 19.7.2017 
Překlad PTH KP 11,5 2250mm ks 8,0 40 0,2 19.7.2017 
1NP Zdivo vnitřní 300mm m2 0,8       
POROTHERM 30 P+D ks 12,5 80 0,2 16.8.2017 
Zdivo obvodové 440mm m2 224,0       
POROTHERM 44 EKO + ks 3536,8 60 58,9 10.8.2017 
Zdivo vnitřní 115mm m2 48,6       
POROTHERM 11,5 P+D ks 396,6 100 4,0 16.8.2017 
Zdivo vnitřní 65mm m2 51,8       
Cihla dutinová Pk-CD 2 ks 1139,6 390 2,9 16.8.2017 
Zdivo vnitřní 65mm m2 36,9       
Cihla dutinová Pk-CD 2 ks 1586,7 390 4,1 16.8.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1000mm ks 3,0 40 0,1 16.8.2017 
Překlad PTH KP 7 2250mm ks 5,0 20 0,3 10.8.2017 
Překlad PTH KP 7 2750mm ks 10,0 20 0,5 10.8.2017 
Překlad PTH KP 7 1500mm ks 40,0 20 2,0 10.8.2017 
2NP Zdivo obvodové 440mm m2 226,0       
POROTHERM 44 EKO + ks 3569,2 60 59,5 4.9.2017 
Zdivo vnitřní 115mm m2 116,0       
POROTHERM 11,5 P+D ks 946,2 100 9,5 8.9.2017 
Zdivo vnitřní 65mm m2 39,7       
Cihla dutinová Pk-CD 2 ks 874,3 390 2,2 8.9.2017 
Zdivo vnitřní 65mm m2 35,4       
Cihla dutinová Pk-CD 2 ks 1522,2 390 3,9 8.9.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1000mm ks 2,0 40 0,1 8.9.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1250mm ks 2,0 40 0,1 8.9.2017 
Překlad PTH KP 7 1750mm ks 10,0 20 0,5 4.9.2017 
Překlad PTH KP 7 2750mm ks 50,0 20 2,5 4.9.2017 
Překlad PTH KP 7 1500mm ks 65,0 20 3,3 4.9.2017 
3NP Zdivo obvodové 440mm m2 226,0       
POROTHERM 44 EKO + ks 3569,2 60 59,5 2.10.02017 
Zdivo vnitřní 115mm m2 107,4       
POROTHERM 11,5 P+D ks 876,1 100 8,8 6.10.2017 
Zdivo vnitřní 65mm m2 46,4       
Cihla dutinová Pk-CD 2 ks 1019,9 390 2,6 6.10.2017 
Zdivo vnitřní 65mm m2 35,4       








Cihla dutinová Pk-CD 2 ks 1522,2 390 3,9 6.10.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1000mm ks 2,0 40 0,1 6.10.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1250mm ks 2,0 40 0,1 6.10.2017 
Překlad PTH KP 7 1750mm ks 10,0 20 0,5 2.10.02017 
Překlad PTH KP 7 2750mm ks 50,0 20 2,5 2.10.02017 
Překlad PTH KP 7 1500mm ks 65,0 20 3,3 2.10.02017 
4NP Zdivo obvodové 440mm m2 226,0       
POROTHERM 44 EKO + ks 3569,2 60 59,5 19.10.2017 
Zdivo vnitřní 115mm m2 86,8       
POROTHERM 11,5 P+D ks 708,0 100 0,1 25.10.2017 
Zdivo vnitřní 65mm m2 46,4       
Cihla dutinová Pk-CD 2 ks 1019,9 390 2,6 25.10.2017 
Zdivo vnitřní 65mm m2 35,4       
Cihla dutinová Pk-CD 2 ks 1522,2 390 3,9 25.10.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1000mm ks 2,0 40 0,1 25.10.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1250mm ks 1,0 40 0,0 25.10.2017 
Překlad PTH KP 7 1750mm ks 10,0 20 0,5 19.10.2017 
Překlad PTH KP 7 2750mm ks 50,0 20 2,5 19.10.2017 
Překlad PTH KP 7 1500mm ks 65,0 20 3,3 19.10.2017 
5NP Zdivo vnitřní 300mm m2 49,8       
POROTHERM 30 P+D ks 766,6 80 9,6 10.11.2017 
Zdivo obvodové 440mm m2 229,9       
POROTHERM 44 EKO + ks 3630,1 60 60,5 25.10.2017 
Zdivo vnitřní 115mm m2 26,6       
POROTHERM 11,5 P+D ks 217,1 100 2,2 10.11.2017 
Zdivo vnitřní 65mm m2 48,9       
Cihla dutinová Pk-CD 2 ks 1075,1 390 2,8 10.11.2017 
Zdivo vnitřní 65mm m2 36,6       
Cihla dutinová Pk-CD 2 ks 1573,4 390 4,0 10.11.2017 
Překlad PTH KP 11,5 1000mm ks 1,0 40 0,0 10.11.2017 
Překlad PTH KP 7 1750mm ks 10,0 20 0,5 25.10.2017 
Překlad PTH KP 7 2750mm ks 20,0 20 1,0 25.10.2017 
Překlad PTH KP 7 1500mm ks 5,0 20 0,3 25.10.2017 
Překlad PTH KP 7 1250mm ks 5,0 20 0,3 25.10.2017 
Ocel 10505 věnců t 0,9     26.10.2017 
Bednění věnců m2 98,4     26.10.2017 
Beton věnců C 25/30 - XC1, S3  m3 17,4     26.10.2017 
Krov Hranonol SM 120/100mm m 670,0     10.11.2017 
Hranonol SM 160/100mm m 88,0     10.11.2017 
Lať SM 60/40mm m 500,0     10.11.2017 
OSB 12mm m2 451,0     10.11.2017 
OSB 22mm m2 493,0     10.11.2017 
Tabulka 8.5 - Zajištění materiálu 4/4 
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8.2 Zajištění lidských zdrojů 
Pro plánové činnosti budou poptáni subdodavatelé. Plánovaný počet pracovníků 
pro jednotlivé činnosti je uveden v technologickém normálu a časovém plánu. Následu-
jící přehled zobrazuje počet pracovníků v jednotlivých měsících. 
 




8.3 Zajištění strojní mechanizace 
Nasazení strojní mechanizace je řešeno v příloze A.6. 
8.4 Posouzení dopravních tras 
Z hlediska dopravní dostupnost leží město Přelouč ve velice dobré poloze. Hlavní 
silnice v ulici Pardubická představuje hlavní spojení mezi městy Pardubice a Kolín. Mezi 
Přeloučí a Pardubicemi neleží žádné dopravní omezení, na komunikaci se nenachází 
podjezd ani most s omezenou nosností. Komunikace splňuje veškeré podmínky pro vel-
kotonážní automobilovou dopravu. S tím souvisí i dopravní dostupnost z jiných měst. 
Pardubická rychlodráha je hlavní spojnicí mezi městy Hradec králové a Chrudim. Přímo 
na Pardubické rychlodráze leží sjezd na trasu Pardubice – Přelouč. Jedná se o sjezd u 
pardubického Parama. Přelouč je tedy dostupná z měst Pardubice, Hradec králové a 
Chrudim bez jakéhokoli omezení. Přeloučské podniky Stavební podnik a stavebniny Wo-
odcote leží přímo u hlavní silnice z města Pardubic. Potenciální dodavatel Dřevocentrum 
sídlí v obci Lhota. Obec Lhota leží přímo na hlavní silnici mezi Přeloučí a Kolínem. Mezi 
podnikem a hlavní silnicí leží komunikace II. třídy, pomocí které dochází k běžnému zá-
sobování podniku, toto místo je tedy vyhovující pro kamionovou dopravu a nebude po-
suzováno. Město Holice, v němž sídlí výrobna cihel je s městem Pardubice spojena 
hlavní silnicí umožňující nákladní dopravu, a tudíž je vhodná k dodávání materiálu do 
města Přelouč. Podnik Kondor nabízející hutní materiál leží přímo u hlavní silnice v obci 
Pardubice – Semtín. Tato komunikace navazuje na pardubickou rychlodráhu v místě 
sjezdu u hypermarketu Globus. Dovoz ocelových prvků je možno realizovat nákladní 
dopravou. Podnik, jenž je potenciálním dodavatelem prefabrikovaného schodiště sídlí 
v obci Čeperka. V této obci leží sjezd na pardubickou rychlodráhu mezi Hradcem Krá-
lové a Pardubicemi. Dovoz prefabrikátů je tedy možný bez omezení. Alternativní trasou 
mezi Přeloučí a Pardubicemi – Semtín je hlavní silnice vedoucí přes město Lázně Boh-
daneč. Trasa je zhruba o 4 kilometry kratší než přes pardubickou rychlodráhu. Jediným 
místem na trase se sníženým poloměrem otáčení je kruhový objezd v centru města 
Lázně Bohdaneč. Tento kruhový objezd je však dimenzován na běžnou nákladní do-
pravu. Na této trase dále leží jeden most s hmotnostním omezením 25t. Leží na řece 
Labe na začátku Přelouče směrem od města Lázně Bohdaneč. Jediným posuzovaným 
místem tedy zbývá spojení mezi hlavní silnicí v ulici Pardubická a staveništěm. Posuzo-
vaná místa budou celkem tři. První je vjezd do ulice Československé armády, druhé je 
levotočivá zatáčka navazující na ulici Tůmy Přeloučského a třetí je sjezd z ulice Reige-
rova zpět na hlavní silnici. K posouzení byla využita vlečná křivka z internetového zdroje. 
Šablona vlečné křivky není úplně vhodná pro dané posouzení, protože je vytvořena pro 
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daleko menší poloměr otáčení, než je třeba, avšak dostáváme se tím na stranu bezpeč-
nou, skutečná vlečná křivka vozidla bude příznivější. Vlečná křivka odpovídá běžnému 
návěsu o délce 13,6m s tahačem. Posouzení je platné pro dodání veškerého materiálu. 
 
Obrázek 8.2 - Vlečná křivka dopravního prostředku [11] 
  





Při vjezdu do ulice Československé armády je nutné vjet do protisměru. Automo-
bilová doprava bude po tuto dobu pozastavena. V rámci dodávky materiálu je nutné za-
kázat šikmé parkování v ulici Československé armády z důvodu, že delší auta omezují 
průjezdnost jednosměrné ulice. Zatáčka vyhovuje parametrům vozidla. 
 
Obrázek 8.4 - odbočení z ulice Čs. arm. do ulice Tůmy Přel. 
Zabočením do ulice Tůmy Přeloučského se nákladní automobil dostane přímo na 
místo dočasného záboru veřejného prostranství, za kterého probíhá složení materiálu. 
Tato zatáčka vyhovuje parametrům vozidla. 
 
Obrázek 8.5 - sjezd z ulice Riegerova na hlavní silnici 
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Poslední posuzované místo je sjezd z ulice Riegerova na hlavní silnici. Je nutno 
vykonat úkon odbočení vlevo, což na hlavní silnici vyvolává rizikovou situaci. Doprava 
bude na dobu nutnou k úkonu pozastavena. Zatáčka vyhovuje parametrům vozidla. 
Vzhledem k omezením na hlavní silnici je vhodné plánovat dodávky materiálu 
pomocí tahače s přívěsem na dobu mezi 9:00 – 13:00, kdy je hustota dopravy ve městě 
nejnižší 
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9.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
9.1.1 Informace o stavbě 
Název stavby :             Výstavba nové budovy MěÚ Přelouč 
Místo stavby :   Přelouč, p.č. st. 124/1, st. 124/2, st. 125, 56/1 
Město :     Přelouč  
Okres :     Pardubice 
Investor :       Město Přelouč, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč 
Generální projektant:  MYDAT spol. s r.o., Pardubická 1400, 535 01 Přelouč 
Řešený objekt se nachází na parcele st. 124/1, st. 124/2, st. 125, 56/1 v centru 
města Přelouč. Pozemek je přístupný z komunikace II. třídy z ulic Tůmy Přeloučského a 
Čs. armády. Pozemek je svažitý o maximálním převýšení 1 výškového metru na 20 m 
délky. V prostoru budoucí stavby se nenachází žádné historické, architektonické ani pří-
rodní památky. Pozemek stavby nezasahuje do povodňového území pro Q5, Q20 a 
Q100. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
Jedná se o stavbu administrativní budovy s funkcí Městského úřadu města Pře-
louč o jednom podzemním a pěti nadzemními podlažími, přičemž páté nadzemní podlaží 
je řešeno jako vestavba do valbové střechy. Hmotové uspořádání vychází především z 
tvaru pozemku a možné orientace ke světovým stranám. Stavba má skoro čtvercový 
půdorys, největší půdorysné rozměry jsou 28, 95 x 27,1 m, výška objektu po hřeben 
světlíku je cca 19 m. Nad střechu je umístěná i plošina pro VZDT jednotky chlazení – 
předpokládaná nejvyšší výška VZDT jednotky chlazení je cca 20.1 m. Objekt je řešený 
jako bezbariérový, pohyb mezi podlažími je zajištěný 2 schodišti a dvojicí výtahů s para-
metry pro vozíčkáře. Kolem objektu jsou navržena parkovací místa pro 11 osobních au-
tomobilů a 2 parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V 
dvorních částech MěÚ je navrženo 13 parkovacích míst pro potřeby MěÚ. Příjezd k par-
kovacím místím je řešený z ulic Tůmy Přeloučského a Čs. armády. 
Kapacita objektu:   předpokládaný počet zaměstnanců MěÚ – 110 osob 
Zastavěná plocha:   718 m2 
Obestavěný prostor:   cca 13800 m3 
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Orientace a oslunění:  Objekt je na volném prostranství, většina kancelářských 
prostor je orientovaná na východ, jih a západ. 
 
9.1.2 Obecné informace o procesu 
Předpokládané datum začátku realizace je 1. 3. 2017. V rámci realizace vodorovné 
konstrukce bude provedeno bednění stropní konstrukce a vedlejších podest, montáž 
ocelové výztuže, betonáž konstrukce a odbednění. V rámci svislých konstrukcí bude 
provedeno bednění, výztuž a betonáž sloupů a stěn. Před procesem vyztužování a be-
tonáže bude provedeno osazení bednění včetně prvků ochrany proti pádu zaměstnanců 
a pádu materiálu. 
9.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ, PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
9.2.1 Převzetí pracoviště 
Při převzetí pracoviště musí být dokončeny veškeré práce na základové kon-
strukci v plném rozsahu.  Zkontrolují se především parametry základové desky a kon-
strukce šachet. Zkontroluje se veškeré zařízení staveniště včetně oplocení a přípojných 
bodů technické infrastruktury a pořídí se fotodokumentace. Při předání bude přítomen 
zástupce stavebníka, stavbyvedoucí, projektant a technický dozor investora. Provede se 
zápis do stavebního deníku o předání pracoviště. 
9.2.2 Připravenost staveniště 
Staveniště bude oploceno plotem o výšce 2 m, který bude tvořen mobilním oplo-
cením. Staveniště bude přístupné uzamykatelnými vraty o šířce 5 m s upozorněním proti 
vstupu nepovolaných osob dle zákona. Sanitární buňky jsou napojeny na kanalizační 
přípojku v revizní šachtě kanalizační přípojky na území staveniště. Staveništní rozvod 
vody je napojen na přípojku vodovodu ve vodoměrné šachtě za vodoměrem na území 
staveniště. Staveništní rozvaděč je napojen na dočasnou přípojkou elektrické energie 
zakončenou sloupkem na hranici pozemku kabelem v ochranné chráničce, který je ve-




9.3 MATERIÁLY A DOPRAVA 
Pro dodání materiálu budou vybrány dodavatelé z okolí. Návrh strojní sestavy 
bude respektovat vozový park dodavatelů blízkého okolí, zejména firmy CEMEX Czech 
Republic, s.r.o. Výztuž bude dodávána firmou KONDOR, s.r.o. 
Materiál typického podlaží 1NP: 
Beton: 
Beton pro vodorovné konstrukce: C25/30 – 178,74 m3 
Beton pro svislé konstrukce: C25/30 – 38,69 m3 
konzistence S3 
stupeň vlivu prostředí XC1 
maximální obsah chloridů CL 0,2 
maximální zrno kameniva 16 mm 
Ocelová výztuž: 
Výztuž pro vodorovné konstrukce ocel 10505 – 20,622 t 
Výztuž pro vodorovné konstrukce KARI KD 37–5/150/150–30 KS, 0,378 t 
Výztuž pro svislé konstrukce ocel 10505 – 6,89 t 
Distančníky pro výztuž – plastové liniové distančníky délky 2m  - 421KS 
Betonové distanční tělísko – 632ks 
Plastový distanční kroužek ring – 517ks 
Bednění: 
Odbedňovací přípravek Doka OptiX – 20ml/m2 – celkem 16 l 
Bednění stěn Doka Framax Xlife – plocha konstrukce 266,13 m2 
Bednění sloupů Doka Framax Xlife – výška 3,35m, průřez 0,45/0,45 m, 14 ks 
Bednění sloupů Doka RS – výška 3,35m, průměr 0,45 m, 7 ks 
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Bednění Doka 1-2-4 - 766,01m2, výpis prvků viz příloha A.7 
Rozpis materiálu pro ostatní podlaží je součástí kapitoly č. 8 – plán zajištění ma-
teriálových zdrojů. 
Dodávka prefabrikovaného schodišťového ramene  18ks 
Prvek Shock Tronsole AZ      36ks 
Prvek Shock Tronsole F      16ks 
Lignopor (Kombidoska) 75 mm     133*1,05=139,65m2 
9.3.1 Primární doprava 
Pro dopravu ocelové výztuže bude využit nákladní automobil IVECO CURSOR 
180 s ložnou plochou 6200 x 2450 mm a tahač s návěsem. Ocelové prvky budou pře-
pravovány z prodejny hutních materiálů KONDOR, s.r.o. sídlem Pardubice Semtín, která 
je vzdálena 14,8km od místa realizace. Doprava čerstvého betonu bude zajištěna po-
mocí autodomíchávače Stetter C3, Basic line AM 7 C s objemem 7m3. Beton bude pře-
pravován z betonárny Stavební podnik s.r.o Přelouč vzdálené 1,2km od místa realizace 
stavby. 
9.3.2 Sekundární doprava 
Doprava čerstvého betonu do místa uložení bude realizována pomocí autočer-
padla Putzmeister M 42-5. 
Skladování 
Vzhledem k omezené ploše zařízení staveniště a skladovací plochy bude mate-
riál navážen průběžně dle sledu prováděných prací. Bednění svislých konstrukcí bude 
skladováno na skladovací ploše, jejíž povrch je tvořen žulovými kostkami ve spádu, jenž 
zamezuje tvoření kaluží nebo na zpevněné odvodněné ploše, která bude tvořena vrstvou 
zhutněného štěrku frakce 0-63 o mocnosti 150 mm. Bednění svislých konstrukcí bude 
ihned po demontáži a očištění transportováno do vyššího podlaží, kde bude skladováno 
na povrchu betonové konstrukce a následně bude probíhat jeho montáž. Ocelová výztuž 
bude dodávána postupně tak, aby jí bylo možné ihned přemístit na bednění prováděné 
konstrukce. Výztuž bude po ploše rovnoměrně rozprostřena tak, aby lokálně nezatěžo-
vala bednění. Polohu skladování výztuže po konzultaci se statikem určí mistr tak, aby 
byl materiál uložen dle postupu železářských prací a nepřekážel pracovníkům při práci. 




bude při skladování oddělena od povrchu dřevěnými podkladky. Odbedňovací přípravek 
Doka – OptiX musí mýt skladován výhradně v originálních uzavřených nádobách při tep-
lotě nad -4 °C a mimo dosah přímého slunečního záření.  
 
9.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
9.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Staveniště je po obvodu oploceno do výšky 2 m a řádně označeno upozorněním 
proti vstupu nepovolaných osob. Vjezd na staveniště je umožněn pomocí vedlejší komu-
nikace, která je napojena na ulici Partyzánská. Zařízení staveniště bude provedeno po-
mocí pěti obytných buněk, přičemž jedna bude využívaná jako kancelář stavbyvedou-
cího, jedna jako kancelář vedoucích pracovních čet a tři jako šanta pracovní čety. Pro 
potřeby skladování bude zřízen jeden skladový kontejner. Z důvodu zajištění hygienic-
kých potřeba bude sloužit sanitární kontejner s WC a sprchou, který bude napojen na 
kanalizační přípojku v místě revizní šachty. Voda bude přístupná z vodovodní přípojky v 
místě vodoměrné šachy. Přívod elektřiny bude zajištěn pomocí staveništního rozvaděče, 
který bude napojen na dočasnou přípojku revizním technikem, který provede revizi sta-
veništního rozvaděče. Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni z BOZP, se-
známeni s provozem staveniště, seznámeni s obsluhou strojů a zařízení, jejichž provoz 
jim bude svěřen. Veškeré náležitosti budou zapsány do stavebního deníku a knihy 
BOZP.  
9.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Práce s jeřábem nesmí probíhat za snížené viditelnosti menší než 30 m a jestliže 
čerstvý vítr přesáhne rychlost nad 11 m.s-1. Práce též nesmí probíhat za bouře, deště, 
sněžení nebo tvoření námrazy nebo teplota prostředí během provádění prací nižší než -
10 °C. Ohrožený prostor, kde je vyloučen provoz, je stanoven 2 m od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Práce nad sebou jsou zaká-
zány.  
Ošetřování betonu probíhá dle požadavku na maximální odpařování vody z po-
vrchu, který se stanoví dle pravidel uvedených v pracovních podmínkách procesu a pro-
vádí kropením či zakrytím povrchu. Teploty pod 5 °C se vzhledem k datu realizace před-
pokládají maximálně při realizaci 5NP. Při teplotách nad 30 °C se musí přistoupit k opat-
řením  
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Veškeré práce ve výškách budou prováděny za bezpečnostních opatření, ke kte-
rým patří zřízení zábradlí na volném okraji plochy, ze které hrozí pád z výšky nebo použití 
osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Drobné prostupy budou překryty 
topolovou překližkou, která bude pevně připevněna k podkladu zatloukacími hmoždin-
kami či jiným pevným spojem. 
Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud pevnost v tlaku povrchu 
betonu není minimálně 5 MPa. Jestliže jsou teploty nižší, přikročí se k prohřívání kon-
strukce pomocí tepelných agregátů a ochranných stanů. Při provádění je nutné dodržet 
teplotní režim, při kterém: teplota do 3 h od zamíchání nesmí překročit 30 °C, teplota do 
4 h nemá překročit 40°C, maximální teplota prohřevu nesmí překročit 60°C, dovolený 
nárůst teploty je maximálně 20°C za hodinu, dovolený pokles teploty při chladnutí je 
maximálně 10°C za hodinu. Vzhledem ze sledu prováděných prací jsou konstrukce ohro-
žené nízkými teplotami zhotoveny pouze z betonu C25/30. Ošetřování betonu musí pro-




málně však prvních 1,5 dne. Jestliže dojde k prudkému dešti, přikročí se k zakrytí kon-
strukce ochrannou fólií, aby nedocházelo k vymývání cementového mléka. Rychlost od-
pařování se určí dle diagramu (obr. 9.1). Práce se rovněž přeruší za husté mlhy, kdy 
viditelnost klesne pod 10 m, kdy pojíždění strojů na staveništi není bezpečné.  
Stanovení doby v dnech, po které dosáhne beton C25/30 pevnosti 5MPa při 20 °C: 
𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28𝑑×(0,28 + 0,5 log 𝑑)  
5 = 30×(0,28 + 0,5 log 𝑑)  → d=0,6dne = 14,5 hodin 
Za jiných teplot zjistíme pevnost pomocí faktoru zrání, avšak za předpokladu, že 
teplota prostředí nepřekročí 40°C. Konečná hodnota bude spočítána stavbyvedou-
cím dle naměřených hodnot: 





dkon = doba, po které dosáhne beton požadované pevnosti při naměřené teplotě. 
f – faktor zrání (°C dny), t – průměrná denní teplota (°C), d – dny (ze stanovení dle Rbd) 
𝑡 = (𝑡7 + 𝑡13 + 𝑡21 + 𝑡21) ÷ 4 





Stanovení doby pro odbednění vodorovných železobetonových prvků z betonu C 
25/30. 
Vodorovné konstrukce budou odbedněny nejdříve po dosažení 70 % pevnosti v tlaku, 
minimálně však po dosažení 20Mpa. Beton C 25/30 dosáhne 70 % při pevnosti 21Mpa. 
𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28𝑑×(0,28 + 0,5 log 𝑑)  
21 = 30×(0,28 + 0,5 log 𝑑)  → d=6,92dne 




Měsíc led úno bře dub kvě čvn čvc srp zář říj lis pro 
Prům. teplota „t“ [°C] 2,3 2,9 4,9 9,6 15,5 19,3 20,8 19,6 18,4 9,3 3,7 0,5 
Odbednění 𝑑𝑘𝑜𝑛 [dny] 16,9 16,1 13,9 10,6 8,1 7,1 6,7 7,0 7,3 10,8 15,2 19,8 
Tabulka 9.1 - Doba odbednění dle měsíce 
Hodnoty odbednění jsou orientační, stanovené dle průměrných teplot v Přelouči 
za rok 2016. Skutečnou dobu odbednění je nutno přepočítat při realizaci z naměřených 
hodnot dle vztahu pro výpočet průměrné denní teploty a dle udaných vztahů pro 𝑑𝑘𝑜𝑛. 
 
Obrázek 9.1 - diagram pro ošetřování betonu [12] 
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9.5 PRACOVNÍ POSTUP 
9.5.1 Postup prací 
Bednění vodorovné konstrukce bude provedeno pomocí systému Doka 1-2-4, 
který bude zahrnovat i bednění obvodové hrany stropní konstrukce a bednění průvlaků. 
Pro bednění smějí být použity pouze nepoškozené bednící dílce, řádně očištěné po od-
bednění předchozího záběru. Na okrajové bednění bude osazeno zábradlí, které zajistí 
kolektivní ochranu pracovníků před pádem z výšky. Položí se podélné a příčné nosníky 
po obvodu. Nastavovacím třmenem se provede hrubé výškové nastavení stropní pod-
pěry. Zasadí se spouštěcí hlavice H20 do stropní podpěry. Postaví se opěrná trojnožka. 
Postaví se stropní podpěra do opěrné trojnožky a upevní se upínací pákou. Před vstu-
pem na bednění se zkontroluje ještě jednou správné upevnění. Pomocí montážních vi-
dlic se uloží podélné nosníky do spouštěcích hlavic. Znivelují se podélné nosníky podle 
výšky stropu. U desek s rozpětím rovno nebo větším, než 6 m se provede nadvýšení 
vzepětím o 1/400 rozpětí desky. Pomocí montážních vidlic se uloží s přesahem příčné 
nosníky. Přidržovací hlavice H20 DF se nasadí na vnitřní trubku stropní podpěry a zajistí 
se integrovaným třmenem. Provede se montáž mezipodpěr. Uloží se panely Dokadur 
kolmo k příčným nosníkům. Provede se bednění obvodové hrany konstrukce a montáž 
ochranných prvků proti pádu z výšky. Bednění obvodové hrany se provede v případě 
obvodového okraje desky bez průvlaků nenavazující na železobetonovou konstrukci po-
mocí universálního bednícího úhelníku 30 cm připevněného 4 kusy hřebíku k vodorov-
nému panelu Dokadur a svislé bednící desky Doka 3-SO. Maximální vzdálenost bední-
cích úhelníků je 0,5m. Tento okraj se zajistí sloupkem ochranného zábradlí S s dvěma 
výškami dřevěného zábradlí tak, že se ochranná prkna zábradlí nemontují rovnoběžně 
se sekundárními nosníky a montují se jen na takové nosníky, které jsou zajištěny proti 
překlopení. Ochranný sloupek se montuje vždy k nosníku, nesmí se montovat pouze 
k panelu Dokadur. Obvodová hrana konstrukce, jenž navazuje na železobetonovou kon-
strukci se bední pomocí svorky pro obednění čela stropní desky Doka. Montáž tohoto 
prvku musí započít již při bednění svislých konstrukcí, na jehož bednění se osadí konus 
vynášející kotvu římsového bednění, která se připevní vázacím drátem k výztuži. Po od-
bednění se konus odstraní a pomocí kotvy se osadí odbedňovací prvek, který podepírá 
obvodové bednění z bednících fošen a zároveň slouží pro osazení sloupku pro zábradlí. 
Volný okraj již vybetonované desky se zabezpečuje pomocí sloupku osazeného do šrou-
bovací botky XP, jejíž vzdálenost od okraje je minimálně 100 mm. Osová vzdálenost 
sloupků pro osazení zábradlí je 2 m. K vnitřní mu líci bednění obvodové hrany stropní 




proti pohybu při betonáži. Panely Dokadur se postříkají odbedňovacím prostředkem 
Doka – OptiX tlakovým postřikovačem na odbedňovací olej. Systémové bednění bude 
doplněno dořezy z topolové překližky. 
Pro bednění svislých stěn bude použito rámové bednění Doka Framax Xlife. Bed-
nění se osazuje až po dokončení montáže výztuže. Připravené prvky bednění se montují 
naležato na rovné ploše. Každé sousední díly musí být spojeny dvěma spojovacími 
prvky. K bednění se namontují podpěry bednění a žebřík. Na protilehlé bednění se na-
montuje zábradlí. Bednění se zdvihá výhradně pomocí jeřábových ok Framax. Jednotlivé 
bloky bednění se na straně bednící plochy ošetří odbedňovacím prostředkem Doka - 
OptiX tlakovým postřikovačem na odbedňovací olej a poté se usadí na svou pozici dle 
projektové dokumentace. Odbedňovací prostředek smí být používán pouze nad teplotu 
-4 °C, nesmí se nanášet za deštivého počasí a může bát nanášen pouze na čisté bednící 
plochy.  Montáž začíná od rohu výsledné konstrukce. Následuje montáž dalších bední-
cích bloků a jejich vzájemné spojení po usazení. Na konstrukci se nachází pouze pravo-
úhlé rohy.  
Vnější pravoúhlý roh se provádí pomocí universálního prvku Framax Xlife a vnitřní 
roh pomocí rohového prvku Framax Xlife. Přizpůsobení délky bednění se prování v poli 
mezi dvěma bloky bednění pomocí vyrovnávacích dřevěných hranolů a v případě vyrov-
nání mezery délky 17–80 cm pomocí dřevěných profilů a bednících desek. Vyrovnání je 
nutné doplnit vložením upínacích kolejnic kotev v místech vkládání vyrovnávacích prvků 
(do šířky 30 cm jednu, nad 30 cm dvě v každé upínací kolejnici). Otvory se bední při 
montáži výztuže. Bednění otvorů se provede pomocí bednících desek jejichž tloušťka 
odpovídá tloušťce betonové stěny. Bednící desky se připevní na bednící rám ze smrko-
vého řeziva, který je dostatečně únosný a tuhý. V případě bednění dveřních otvorů vý-
tahových šachet se bednící rám provede ze smrkových hranolů 100/100 mm. Při bed-
nění schodišťového prostoru se dle projektové dokumentace osadí plastová forma prvku 
Shock Tronsole AZ, která slouží k osazení mezipodesty. Plastová forma se vyměří a 
vodorovně pevně přibije na bednění. Údaj „OK lager“ na zadní straně prvku znázorňuje 
úroveň uložení prvku v rámci provádění výztuže. Bednění otvorů se následně sepne 
protilehlými stěnovými bednícími bloky. Kotvení protilehlých dílců bednění se prování 
pomocí kotevního systému Doka. Na kotevní tyč se z jedné strany namontuje matka s 
podložkou, osadí se univerzální kónus a vloží se do otvoru pro kotvení. Z druhé strany 
se na kotevní tyč osadí univerzální kónus a bednění se sepne matkou s podložkou. Bed-
nění Doka Framax Xlife bude použito i na bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu. 
Bednění oblých sloupů bude provedeno pomocí sloupového bednění Doka RS. Bednění 
sloupů bude složeno ze dvou částí a jejich spojení proběhne až na místě plánované 
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konstrukce po montáži výztuže. Nejprve se na místo osadí první část, přikotví se k pod-
kladu a poté proběhne osazení čísti druhé. Na bednění sloupů musí být osazeny 2 
vzpěry. Zvlášť se dbá na to, aby byly veškeré povrchy ve styku s čerstvou betonovou 
směsí ošetřeny odbedňovacím přípravkem Doka – OptiX před montáží výztuže, či před 
sepnutím protilehlých dílců bednění. 
Montáž bednění bude probíhat v souladu s návodem k montáži a použití firmy 
Doka pro bednění Framax Xlife, RS a Dokaflex 1-2-4.  
  Pro železářské práce bude dopravena naklácená a naohýbaná výztuž dle speci-
fikace v projektové dokumentaci z armovny KONDOR, s.r.o. Výztuž stropní konstrukce 
ukládají železáři dle výkresu výztuže jednotlivých konstrukcí a dbá se na dodržení polohy 
a krytí vymezené pomocí plastových liniových distančníků v případě stropní konstrukce 
a betonových distančních tělísek v případě svislých ploch. Krycí vrstva musí odpovídat 
projektové dokumentaci a její přehled je stanoven v tabulce. Důsledně se dbá na to, aby 
nebyly zaměněny jednotlivé průměry výztuže.  
Stykování se provádí pomocí přesahu a zajištěním prutů vázacím drátem dle pro-
jektové dokumentace. V případě nutnosti stykování v rozporu s dokumentací musí pro-
běhnout konzultace se statikem. Jednotlivé pruhy se ukládají ručně na místě konstrukce, 
nebo se na stavbě zhotoví armokoše, které se na místo montáže osadí jeřábem. Při 
provádění železářských prací dojde v rámci výztuže mezipodest k osazení prvku Shock 
Tronsole AZ, jehož jedna část je zabetonována v požadované poloze ve svislé kon-
strukci. Z viditelné části prvku se odstraní ochranná folie, vyjme rozpěrný hranol, osadí 
se nadoraz rámeček a vloží nadoraz nosný element s vyčnívající výztuží. Výztuž se dále 
naváže na výztuž mezipodesty dle pokynů statika. Poloha jednotlivých prutů betonářské 
výztuže, jejich vzájemná vzdálenost, vzdálenost mezi jednotlivými vrstvami výztuže bude 
zhotovitelem kontrolována průběžně při její ukládce, před přejímkou výztuže a před be-
tonáží dle KZP. Výztuž nesmí přijít v žádném případě do kontaktu s odbedňovacím pro-
středkem, v opačném případě se musí důkladně očistit. Po ukončení všech montážních 
prací bude bednění vyčištěno vyfoukáním stlačeným vzduchem od veškerého nežádou-
cího materiálu jako jsou zbytky vázacích drátů, piliny, odřezky a další nečistoty. Po do-
končení osazení veškeré výztuže bude přivolán statik, který spolu se stavbyvedoucím 






Konstrukce Hodnota krytí dle PD 
Sloupy 1PP-4NP 25 mm 
Stěny 1NP-5NP 20 mm 
Stěny obvodové 1PP 25 mm 
Stěny vnitřní 1PP 20 mm 
Stropní desky 1PP-
5NP 
20 mm od spodního líce a svislých 
ploch / 25 mm od horního líce 
Tabulka 9.2 - výpis krytí výztuže 
Na betonáž bude použit beton dle specifikace ve výkazu materiálu. Beton musí 
být zpracován tak, aby po ukončení zpracování betonu na staveništi, při dané teplotě 
betonu a vnějšího prostředí dosáhl penetrační odpor čerstvého betonu, stanovený 
zkouškou podle ČSN 73 1332 nejvýše 0,5 MPa, což je při teplotě do 25 °C 90 minut, při 
teplotě vyšší 40 minut.  Teplota čerstvého betonu při dodání se měří dotykovým teplo-
měrem na vzorku odebraném z autodomíchávače do korby kolečka a nesmí být nižší 
než 10°C. Při každé dodávce se převezme a zkontroluje dodací list. Do betonové směsi 
se nesmí přidávat dodatečná voda kvůli zlepšení zpracovatelnosti. Beton bude ukládán 
pomocí čerpadla čerstvého betonu.  
Beton má být ukládán plynule bez přerušení v souvislých vodorovných vrstvách, 
přičemž maximální výška ukládání betonu je 1500 mm. Tloušťka vrstev při ukládání je 
cca 300-500 mm, nesmí však převyšovat 1,25násobek délky hlavice ponorného vibrá-
toru. Betonáž bude probíhat v rozsahu dle projektové dokumentace – pracovní spáry a 
dilatační spáry budou umístěny pouze v navržených místech. Před ukládáním betonu se 
zajistí, že bednění je čisté, bez úlomku, nánosů a stojaté vody. Při ukládání je zakázáno 
manipulovat betonem pomocí vibrátoru. Po uložení betonové vrstvy se beton zhutní po-
norným vibrátorem Perles AM 35/3. Počáteční akční rádius se stanoví jako deseti náso-
bek průměru hlavice vibrátoru, což činí 350 mm. Na stavbě se tento akční rádius použi-
tého vibrátoru zkontroluje a případně upraví následujícím způsobem. Vedle ponořeného 
vibrátoru bude kolmo k betonu přikládán prut ocelové výztuže. Jestliže bude prut klesat 
směrem dolů, nachází se v akčním rádiusu vibrátoru, výztuž se vyjme a opakuje se ve 
větší vzdálenosti. Bod, za kterým zkušební tyč neklesne do požadované hloubky, je 
akční rádius vibrátoru. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru se volí jako hodnota akč-
ního rádiusu vynásobeného hodnotou 1,5, přičemž nesmí přesáhnout 1,4násobek vidi-
telného poloměru účinnosti vibrátoru. Dbá se na to, aby nezůstala žádná nezhutněná 
místa konstrukce. Rychlost ponořování a vytahování vibrátoru je 8 cm/s. Při hutnění ne-
smí dojít ke kontaktu hlavice vibrátoru s bedněním či výztuží. Nejmenší vzdálenost mezi 
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vibrátorem a bedněním je 200 mm. Horní úroveň ukládaného betonu stropní desky se 
určí pomocí latě a detektoru paprsku rotačního laseru, která bude přikládána k povrchu 
v rastru 2x2m. Horní okraj bude stržen stahovací vibrační lištou. Hutnění bude probíhat 
vibračními lištami v pruzích takovým způsobem, že se budou plochy účinnosti vibrátoru 
překrývat o 100 až 200 mm. Posun vibrátoru bude 1 m/s. Hutnění se provádí, dokud 
neustane vytlačování zadrženého vzduchu a to doby, dokud se na povrchu nevyloučí 
cementové mléko. Po zhutnění následuje uložení další vrstvy. Hutnění probíhá stejným 
způsobem, avšak vibrátor musí být ponořen 50 až 100 mm do předchozí zhutněné 
vrstvy. Při betonáži mezipodest se dbá na důkladné nanesení betonu a jeho zhutnění v 
oblasti uložení prvků Shock Tronsole AZ.  
Ukládání betonu můžeme přerušit pouze na tak dlouho, dokud čerstvý beton ne-
dosáhne pevnosti 3,5 MPa. V opačném případě se musí vytvořit pracovní spára a po-
kračování betonáže je možné nejdříve za 18 hodin, přičemž se mechanicky odstraní 
nespojené částice ztvrdlého betonu, cementový povlak a jiné nečistoty. Spára se omyje 
a důkladně provlhčí, přičemž voda z prohlubní se důkladně odstraní. Při betonování za 
nízkých teplot (pod 5 °C) nesmí teplota betonové směsi před ukládáním klesnout pod 10 
°C. Podklad, na který se betonuje, musí mít teplotu 5 °C. Uložený beton vodorovných 
konstrukcí musí být zakryt plachtou (poté, co je povrch pochozí) a svislé konstrukce se 
v rámci ochrany ponechají v bednění do té doby, než beton nedosáhne pevnosti 15Mpa. 
Při betonování za vysokých teplot musí být teplota betonu nejvýše 25 °C. Před betono-
váním musí být bednění a výztuž očištěny od sněhu a námrazků. Dojde-li k porušení 
části konstrukce mrazem, musí být tato část odstraněna. Na stavbě musí být při prová-
dění betonáže min. 1 záložní vibrátor. 
Stanovení doby v dnech, po které dosáhne beton C25/30 pevnosti 3,5MPa: 
𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28𝑑×(0,28 + 0,5 log 𝑑)  
3,5 = 30×(0,28 + 0,5 log 𝑑)  → d=0,47 dne = 11,3 hodin 
Pro konstrukce z betonu C30/37 činí tato hodnota 0,43 dne (10,3h) a pro konstrukce z 
betonu C35/45 0,39 dne (9,5h). 
Stanovení doby v dnech, po které dosáhne beton C25/30 pevnosti 3,5MPa: 
15 = 30×(0,28 + 0,5 log 𝑑) → d=2,75 dne 
Svislé konstrukce jsou zhotoveny i z betonů vyšších pevností, avšak v podlažích, 
jejichž realizace se nepředpokládá v zimním období. Konstrukce, jejichž provádění je 




Za jiných teplot proběhne výpočet pomocí faktoru zrání dle postupu v pracovních 
podmínkách procesu. 
 Ošetřování betonu probíhá dle požadavku na maximální odpařování vody z po-
vrchu, který se stanoví dle pravidel uvedených v pracovních podmínkách procesu a pro-
vádí kropením vodou 2x denně, zakrytím vlhkou geotextilií nebo zakrytím povrchu. Jest-
liže dojde krátce po betonáži k prudkému dešti, zakryje se konstrukce fólii, aby nedochá-
zelo k vymývání cementového mléka. 
 Odbednění svislých konstrukcí může být provedeno nejdříve za 24 hodin po do-
končení betonáže, avšak při dosažení minimální pevnosti v tlaku 8Mpa. Odbednění vo-
dorovných konstrukcí může být plášť bednění odstraněn nejdříve 6dní od dokončení be-
tonáže, vždy však nejdříve při dosažení 70 % pevnosti v tlaku, ale minimálně 20Mpa. 
Ověření skutečné pevnosti se provede Schmidtovým kladívkem na 3 místech kon-
strukce. Při odstranění pláště bednění se musí ponechat podpěrné stojky v rastru 
2,5/2,5m. Podpěrná konstrukce může být odstraněna po 28 dnech od dokončení beto-
náže. Orientační časy pro odbednění vodorovných konstrukcí jsou uvedeny v pracovních 
podmínkách procesu. 
 Odbednění stěnového bednění a sloupového proběhne tak, že se na jeřábový 
závěs uchytí jedna strana bednění. Odstraní se kotvy a spojovací prvky bloků a blok se 
přenese na místo, kde se demontuje nebo uskladní ve svislé poloze pro další využití. 
Dílce skladované ve svislé poloze se musí zajistit ukotvením. Prvky se po demontáži 
vždy očistí od zatvrdlého betonu. 
 Odbednění stropního bednění proběhne tak, že se odstraní konstrukce proti pádu 
osob z výšky. Demontují se bednění obvodových hran konstrukce a bednění průvlaků. 
Demontují se mezilehlé strojky. Stojky základního rastru se stočením matice sníží tak, 
aby šly sklopit a odebrat sekundární nosníky. Ponechají se nosníky, které jsou pod sty-
kem bednících desek. Odeberou se desky a poté ostatní nosníky. Veškeré prvky se 
očistí od zatvrdlého betonu a bednící desky se ošetří odbedňovacím olejem.  
9.5.2 Návaznost prací: 
Práce budou započaty prováděním svislých konstrukcí 1PP. Po odbednění svis-
lých konstrukcí se přistoupí k bednění vodorovných konstrukcí, tj. stropní desky a ve-
dlejší podesty a následných železářských a betonářských prací na vodorovných kon-
strukcích 1PP. Po dvou dnech dojde k provádění svislých konstrukcí 1NP, přičemž je 
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nutné dbát zvýšené opatrnosti především při montáži bednění tak, aby nebyla poško-
zena stropní konstrukce. Po odbednění svislých konstrukcí 1NP se uvolní prostor vrch-
ního líce stropní desky tak, že je možné osadit schodišťová ramena 1PP. Schodišťová 
ramena se osazují pomocí věžového jeřábu na ozub připravený na mezipodestě a 
stropní desce. Je nutné osadit mezi schodišťové rameno a stropní desku prvek Shock 
Tronsole F eliminující přenos kročejového hluku. Přes vzniklou spáru mezi ramenem a 
stropní deskou, se povrchově aplikuje pás montážní pěny, aby do mezery nevnikaly ne-
čistoty z následující výstavby. Zároveň s osazováním schodišťových ramen budou pro-
bíhat bednící práce stropní desky 1NP, přičemž vedoucí pracovník zajistí, aby práce 
nekolidovaly. Jeden stavební cyklus v určeném pořadí tvoří: Realizace svislých kon-
strukcí podlaží „N“, odbednění vodorovných konstrukcí podlaží „N-1“, odbednění svis-
lých konstrukcí podlaží „N“, osazení schodišťových ramen podlaží „N-1“, realizace vodo-
rovných konstrukcí podlaží „N“. Tento cyklus bude opakován ve všech podlažích. 
9.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Stavební práce bude řídit stavbyvedoucí nebo jím stanovený vedoucí pracovní 
čety. Strojníci musí mít platný strojnický průkaz a platné certifikáty o školení. Svářeč 
musí mít platný svářečský průkaz. Vazač musí být proškolen a mít platný vazačský prů-
kaz. Veškeří pracovníci musí být obeznámeni a proškoleni v BOZP, předpisy viz zpráva 
BOZP. Tyto skutečnosti zkontroluje stavbyvedoucí a bude veden zápis ve stavebním 
deníku. 
Svislé konstrukce: 
Pozice Počet Doklad 
Jeřábník 1 Jeřábnický průkaz třídy B 
Vazač 1 Vazačský průkaz 
Železář 7 Alespoň 1 pracovník průkaz odborné 
způsobilosti svářeče ZK 111 1.1 
Strojník čerpadla betonu 1 Řidičský průkaz skupiny C, profesní 
průkaz řidiče 
Řidič autodomíchávače 3 Řidičský průkaz skupiny C, profesní 
průkaz řidiče 
Betonář 5  
Tesař 5 Alespoň 1 pracovník průkaz obsluhy 
přenosné řetězové pily 




Tabulka 9.3 - Personální obsazení svislé KCE 
Vodorovné konstrukce: 
Pozice Počet Doklad 
Jeřábník 1 Jeřábnický průkaz třídy B 
Vazač 1 Vazačský průkaz 
Železář 7 Alespoň 1 pracovník průkaz od-
borné způsobilosti svářeče ZK 111 
1.1 
Strojník čerpadla betonu 1 Řidičský průkaz skupiny C, pro-
fesní průkaz řidiče 
Řidič autodomíchávače 3 Řidičský průkaz skupiny C, pro-
fesní průkaz řidiče 
Betonář 7  
Tesař 9 Alespoň 1 pracovník průkaz ob-
sluhy přenosné řetězové pily 
Pomocný dělník 3  
Tabulka 9.4 - Personální obsazení vodorovné KCE 
9.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
9.7.1 Stroje 
Výpočet potřeby strojů a jejich přesná specifikace je stanovena v části návrh strojní se-
stavy. 
Doprava výztuže na stavbu: 
IVECO CURSOR 180, tahač s návěsem 
Doprava výztuže a bednění na místo montáže: 
Věžový jeřáb Liebherr 90EC - B6 
Doprava běžného stavebního materiálu: 
IVECO CURSOR 180 
Doprava čerstvého betonu: 
Stetter C3, Basic line AM 7C o objemu 7m3 
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Autočerpadlo Putzmeister M 42-5 
Nářadí a pomůcky: 
Dotykový povrchový teploměr testo 905-T2    1ks 
Meteostanice GARNI 1029X      1ks 
Ohebná hřídel Perles AM 35/3     3ks 
Ponorný vibrátor Perles CMP – motor    3ks 
Stahovací vibrační lišta Enar Tornádo H    3ks 
Úhlová bruska Makita GA9050R, 230mm    1ks 
Vibrační pěch Wacker BS 60-4     1ks 
motorová pila Oleo-Mac OM 932     1ks 
Tlakový postřikovač na odbedňovací olej – 10l   1ks 
Theodolit GEOFENNEL FET 500     1ks 
Laserový rotační přístroj TOPCON RL-H4C + detektor  1ks 
Reflektor na stativu 500W x1 R6501-CR přenosný   6ks 
Olovnice s provázkem 0,3kg      2ks 
Hliníková lať 2m       2ks 
Hliníková lať 3m       1ks 
Vodováha 2m        2ks 
Vodováha 0,8m       3ks 
Pomůcky BOZP 
Všichni pracovníci budou užívat následující ochranné pomůcky: ochranná sta-
vební přilba, reflexní vesta, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné rukavice, ochranné 
brýle, chrániče sluchu. Pracovníci pracujících ve výškách mimo plochu, jejíž okraj je 




9.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
9.8.1 Vstupní kontrola 
Kontroluje se rozsah a kvalita provedení svislé nosné konstrukce. Odchylka 
sloupů může být maximálně 15 mm na výšku sloupu. Horní výška sloupů se měří nive-
lačním přístrojem a povelená odchylka je 5 mm. Při dodání čerstvého betonu se kontro-
luje soulad projektové dokumentace a dodacího listu v těchto bodech: pevnostní třída 
betonu v tlaku, stupeň vlivu prostředí, maximální jmenovitá horní mez kameniva, stupeň 
obsahu chloridů a stupeň konzistence. Kontroluje se čas na dodacím listu, který musí 
odpovídat požadavkům na zpracování betonu dle pracovního postupu. Při dodání oce-
lové výztuže se kontroluje její kvalita, množství, délka a průměr profilu. Kontrola probíhá 
pomocí visaček na materiálu a dodacího listu. Při dodání bednění se kontroluje jeho 
kvalita a počet prvků dle dodacího listu. Dodané stavební řezivo musí být suché, nepo-
ničené, čisté, kontroluje se přímost a rotace kolem podélné osy. Před zahájením prací 
se provede kontrola veškerých průkazů a certifikátů pracovníků, a jestliže jejich platnost 
vyprší v průběhu prací, zajistí se prodloužení platnosti, nebo se zajistí náhrada pracov-
níkem s platnými dokumenty. Totéž platí o kontrole technické způsobilosti strojů po celou 
délku provádění stavebních prací. Výsledek kontrol se zapíše do stavebního deníku. 
9.8.2 Mezioperační kontrola 
Vedoucí pracovní čety po celou dobu průběhu prací kontroluje dodržování bez-
pečnosti s průběh prováděných prací v souladu s technologickým předpisem a projekto-
vou dokumentací. Kontroluje se správné osazení bednění, především jeho rozměry mě-
řením délek a úhlopříček, těsnost, stabilita, čistoty. Průběžně se dohlíží na montáž vý-
ztuží, kontroluje se stykování, krytí, použité průměry a vzdálenosti prutů. Ke kontrole 
zhotovené výztuže bude přivolán statik a provede se zápis do stavebního deníku. Při 
ukládání betonu se kontroluje výška ukládání, která nesmí překročit 1500 mm, plynulost 
ukládání a hutnění. Po celou dobu ukládání betonu se kontroluje stabilita bednění. Pra-
covníci musí dodržovat předepsané pokyny a práce musí po celou dobru probíhat ply-
nule. Při odbedňování se kontroluje povrch a hrany odbedněných konstrukcí. Pravidelně 
se prování kontrola teploty betonu, rychlosti větru a teploty ovzduší dle čehož se provádí 
stanovení ošetřování betonu. Při hutnění se kontroluje dodržování ukládání zeminy ve 
vrstvách a dostatečné zhutnění. Vedoucí pracovní čety kontroluje povětrnostní pod-
mínky a přikročí k přerušení práce, jestliže tyto podmínky ohrožují zdraví pracovníků 
nebo požadované dodržení technologie procesu. Pravidelně se kontroluje technický stav 
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strojů. Při zjištění závady se zastaví práce se strojem, dokud nedojde k odstranění zá-
vady. Kontroluje se správné skladování, zajištění strojů a očištění po dokončení práce. 
Kontroly se řídí dle kontrolního a zkušebního plánu a výsledky kontrol za zapíší do sta-
vebního deníku. 
9.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrolu povrchu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Povrch be-
tonových konstrukcí musí být čistý, bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha 
vadných míst nesmí překročit 5 % z celkového povrchu dané části konstrukce. Nosná 
výztuž nesmí být obnažena. Kontrolu geometrické přesnosti provede stavbyvedoucí a 
technický dozor investora. Maximální odchylka rovinnosti stropní desky je 15 mm na 
celou délku nebo 6mm na délce 2m. Odchylka průvlaků je max. 20mm na 6m, ale max. 
5mm na 2m. Výsledek zkoušky musí odpovídat projektové dokumentaci a provede se 
zápis do stavebního deníku a KZP. 
9.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Zákon č. 309/2006 Sb. 
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dal-
ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 




9.10 EKOLOGIE – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADY 
Při veškerých pracích budou dodržovány limity hluku dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební práce 
budou probíhat v rozmezí 7:00 – 18:00. Práce budou prováděny tak, aby se minimalizo-
valo šíření prachu do okolí, při zvýšené prašnosti přistoupíme ke kropení vodou. Budou 
provedeny opatření pro snížení kluku. Pro práci budou vybírána taková zařízení, jenž 
mají nízké emise hluku. Bude apelována na pracovníky, aby omezovali vzájemný náraz 
kovových těles. Zvýšená péče o zařízení, jejich revize a včasná výměna opotřebených 
částí. Proti úniku motorových pohonných hmot a olejů se nařídí zvýšená kontrola strojů 
a jejich pravidelná údržba. Pod odstavené stroje se v místě motoru a převodovky umístí 
nádoba k zachycení těchto látek. Jestliže dojde de kontaminaci zeminy, bude tato ze-
mina neprodleně odtěžena a provede se zápis do stavebního deníku. Na staveništi ne-
bude docházet k manipulaci s ekologicky nebezpečným materiálem. Nakládání s odpady 
bude probíhat v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., vyhláškou č. 93/2016 Sb. a zákonem 
185/2001 Sb. 
 
Kód odpadu Název odpadu Nakládání s odpadem 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 
Skládkování 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládkování 
13 07 02 Motorový benzín Skládkování 
15 01 01 Papír a lepenka Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 01 Dřevo Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Skládkování 
17 04 07 Směsné kovy Recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládkování 
Tabulka 9.5 - tabulka odpadů 
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10.1 Vstupní kontrola 
1 Kontrola stavební dokumentace 
Projektová dokumentace musí být kompletní a platná, schválená příslušným sta-
vebním úřadem dle vyhl. 62/2013 Sb., vyhl. 268/2009 Sb. a zákona 183/2006 Sb. Pro-
vede se kontrola vlastnických listů předávaných pozemků. V případě chybějících doku-
mentů dojde k nápravě a dodání. Provede se zápis do stavebního deníku.  
2 Kontrola staveniště 
Předání a převzetí staveniště probíhá za účasti stavbyvedoucího a technického 
dozoru stavebníka. Staveniště musí být přístupné vyhovující pozemní komunikací 
včetně značení. Staveniště musí být v souladu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., projekto-
vou dokumentací a technologickým předpisem. Provede se kontrola technické infrastruk-
tury a vymezení staveniště, kde se sleduje poloha dle projektové dokumentace, ohrani-
čení a celkové zabezpečení dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Provede se 
kontrola geodetických bodů a jejich soulad s projektovou dokumentací. Zkontroluje se 
stav staveniště a přípojných bodů technické infrastruktury dle smluvních podmínek a 
pořídí se fotodokumentace. Provede se zápis do stavebního deníku a protokolu o pře-
vzetí staveniště.  
3 Kontrola provedení základových prací 
Kontrolu geometrické přesnosti základové desky provede stavbyvedoucí a tech-
nický dozor investora pomocí měřičských pomůcek a nivelačního přístroje s nivelační 
latí. Kontrolují se rozměry včetně úhlopříček dle tabulky 10.3, výškové a půdorysné osa-
zení, osazení prostupů, rovinnost a soulad s projektovou dokumentací. Základové kon-
strukce musí být osazeny polohově s odchylkou ±25 mm a výškově s odchylkou ± 20mm. 
Rovinnost povrchu musí být dle ČSN EN 13670 ±15 mm/2 m, ±6mm/0,2m. Prostupy 
musí být provedeny s odchylkou ±25mm od projektové dokumentace. Provede se zápis 
do stavebního deníku. 
 
Základní rozměry v m 
Do 4 Nad 4 do 8 Nad 8 do 16 Nad 16 do 25 Nad 25 
Rozměry v 
půdorysu 
±12 mm ±15 mm ±20 mm ±25 mm ±30 mm 
Tabulka 10.3 - rozměrové tolerance 
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4 Kontrola pracovních pomůcek a strojů 
Stavbyvedoucí zkontroluje stav pracovních strojů a pomůcek. Kontroluje se plat-
nost technické způsobilosti strojů a protokolů přístrojů užívaných v rámci výstavby. Plat-
nost musí odpovídat lhůtě výstavby, v opačném případě se musí naplánovat včasné 
prodloužení platnosti. Provede se zápis do stavebního deníku. 
10.2 Mezioperační kontrola 
5 Kontrola povětrnostních podmínek 
Vedoucí pracovní čety bude provádět průběžné měření teploty vzduchu. Prů-
měrná denní teplota se vypočte jako aritmetický průměr teploty v 7:00, 13:00 a dvakrát 
v 21:00. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů. Přerušení prací se 
řídí dle nařízení vlády 591/2006 Sb. Měří se teplota okolního vzduchu a v souladu s 
technologickým předpisem se práce přeruší, nebo se přistoupí k navrhnutým opatřením. 
Práce se přeruší dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Jestliže povětrnostní podmínky vý-
razně zvyšují nebezpečí pádu či uklouznutí, a to z důvodu deště, námrazy, snížené vi-
ditelnosti, kdy je dohled v místě práce menší než 30 m, je-li teplota menší než -10 °C 
nebo je-li rychlost větru nad 11 m.s-1. Práce se rovněž přeruší, jestliže vzhledem k po-
větrnosti nemůžeme zajistit správnou technologii procesu. Naměřená teplota, opatření a 
přerušení práce se zapisuje do stavebního deníku. 
6 Kontrola technického stavu strojů a zajištění po přerušení práce 
Pravidelně se kontroluje technický stav strojů. Při zjištění závady se zastaví práce 
se strojem, dokud nedojde k odstranění závady. Kontroluje se správné odstavení, zajiš-
tění a očištění strojů po dokončení práce dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pravidelně 
se kontrolují zařízení na únik olejů či pohonných hmot. Kontrolu prování průběžně každý 
strojník přiděleného stavebního stroje a vedoucí pracovní čety. Technický stav a závady 
se zapíší do stavebního deníku. 
7 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Každý pracovník musí být způsobilý k provádění činnosti. Kontroluje se řidičské 
oprávnění, svářecí průkazy, kvalifikovanost, proškolení pracovníků, platnost certifikátů. 




namátkově a při podezření. Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety a výsledky kontrol 
zapíše do stavebního deníku. 
8 Bednění 
Čistota a stav prvků 
Při přejímce bednění se kontroluje kompletnost dodávky, počet prvků v dodacím 
listu musí souhlasit s objednávkou. Prvky se kontrolují namátkově. Musí bít čisté, bez 
zjevného poškození omezující správnou funkci bednění a kvalitu výsledného díla. Stav 
prvků bednění se kontroluje před každou montáží. 
Před každým nasazením je nutno zkontrolovat funkčnost dílců bednění, které 
mají vliv na bezpečnost práce i kvalitu monolitických konstrukcí. 
Stojky musí být rovné, nepokřivené. Patní desky nesmí být deformované taky, že 
by způsobily vychýlení stojek od svislice. Závity musí být čisté, prosté zatvrdlého betonu. 
Zajišťovací čep musí být součástí každé stojky. Koroze stojek nesmí dosahovat úrovně, 
kdy by zjevně omezovala jejich únosnost. Při montáži se stojky nesmí podkládat podlož-
kami, které umožní vytvoření statického kloubu.  
 Bednící dílce nesmí být zkrouceny, plášť nesmí být nadměrně poškozen, žebra 
nesmí být nadměrně deformovaná tak, že je zjevně ovlivněna rovinatost nebo únosnost. 
Všechny svary musí být neporušeny. 
 Padací hlavice musí být čisté, veškeré páky musí být funkční a kompletní, včetně 
zajišťovacích prvků. Veškeré svary musí být neporušeny. 
 Dřevěné nosníky nesmí být naříznuty nebo naštípnuty tak, je zjevně snížena je-
jich únosnost. Spojení mezi stojnou a pásnicí musí být neporušeno.  
 Šplhací konzoly a lešeňové látky musí být čisté, závity nesmí být stržené, nosné 
prvky nesmí být deformované. Prvky nesmí být nadměrně zkorodované. Prvky musí být 
kompletní včetně veškerých zajišťovacích prvků, šroubků a řetízků. Dřevo nesmí být de-
gradované tak, že je zjevně snížena jeho únosnost. 
 Jeřábové závěsy musí být kontrolovány před každým použitím a musí být funkční 
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Poloha a návaznost na ostatní konstrukce 
Kontrolují se zejména rozměry, tvar a provedení bednění, podpěr, výztuh, správ-
nost umístění bednění otvorů, prostupů, těsnost bednících dílců, čistota bednění. Veš-
kerá poloha musí odpovídat projektové dokumentaci. Odchylky musí splňovat poža-
davky ČSN 73 0210-1. Odchylka stejnolehlých svislých hran ve spáře je 5 mm. Požado-
vaná svislost je ±h/200 mm. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Za kon-
trolu zodpovídá vedoucí pracovní čety a stavbyvedoucí dané stavby. 
Kontrolu návaznosti na předchozí konstrukce provede a zodpovídá na ní stavby-
vedoucí dané stavby. O provedené kontrole učiní stavbyvedoucí společně s dozorem 
investora záznam do stavebního deníku.  
Nástřik odbedňovacím přípravkem 
Kontrola se provádí před uložením výztuže. Přípravek musí být nanesen plno-
plošně ve vrstvě, která zamezí nadměrné stékání či tvoření kaluží. Bednící dílce se na-
tírají odbedňovacím nátěrem ihned po demontáži a očištění dílců.  Za provedenou kon-
trolu zodpovídá vedoucí pracovní čety. 
Těsnost a tuhost bednění 
 Bednění musí být tuhé. Jednotlivé prvky musí být stabilní, nesmí být voně polo-
žené nebo nedotažené. Bednění musí být v celé ploše těsné, aby bylo zamezeno proté-
kání betonové směsi.  Za provedenou kontrolu zodpovídá vedoucí pracovní čety. 
 
Kontrola prostupů – poloha, ukotvení 
Veškeré prostupy musí být umístěny dle projektové dokumentace. Před betonáží 
de provede kontrola veškerých prostupů. Prostupy musí být provedeny s odchylkou ± 25 
mm od projektové dokumentace. Dále se kontroluje dostatečné kotvení ke konstrukci 
bednění tak, aby nedošlo ke změně polohy při betonáži. Za provedenou kontrolu zodpo-









Kontrola dodaného materiálu 
Při kontrole dodaného materiálu se zjišťuje, zda dodaná výztuž odpovídá objed-
návce, projektové dokumentaci a dodacímu listu. Kontroluje se druh oceli, průměr dle 
jednotlivých prvků, délky, tvarování povrchu výztuže, počet kusů, čistota povrchu vý-
ztuže. Kontroluje se doklad o jakosti výztuže. Za kontrolu jsou zodpovědní stavbyvedoucí 
a mistr. 
Poloha uložení prutů a kontrola stykování 
Přesah výztužných sítí musí odpovídat projektové dokumentaci, avšak nesmí být 
menší než 2 oka. Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými 
nosnými pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže pří vyztužování v několika vrstvách 
nad sebou, mezi třmínky, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru se nesmějí lišit od 
hodnot vyznačených, popř. předepsaných v projektové dokumentaci více, než o ±20 %, 
nejvýše však 30 mm. Odchylky poloh styků a svarů podélných prutů ve směru jejich 
délky nesmí překročit ± 30 mm. Odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster 
stykovaných na místě nesmí překročit ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při 
průměru prutů nad 40 mm. Jestliže je nutné stykovat výztuž jinak, než je uvedeno v 
projektu, je tato změnu nutno konzultovat se statikem. Za kontrolu jsou zodpovědní stav-
byvedoucí a mistr.  
Kontrola použitých profilů, kontrola osazení distančníků a kontrola dodržení krytí 
 Kontroluje se použitý průměr výztuže. Profily musí odpovídat projektové doku-
mentaci. Je nepřípustné použít výztuž menšího průměru. Kontroluje se osazení distanč-
níků. Distančníky musí pevně vymezovat prostor mezi výztuží a bedněním. Jestliže je 
distančník v jiné poloze, nařídí se náprava. Namátkově a při podezření se kontroluje 
počet distančníků dle projektové dokumentace. Tloušťka krycí vrstvy musí u všech kon-
strukcí odpovídat při horním a dolním povrchu i na bocích konstrukce hodnotám v pro-
jektové dokumentaci. Odchylky jsou přípustné dle ČSN EN 13670, přičemž skutečné 
minimální krytí je -10 mm / + hodnota stanovená výpočtem dle tloušťky konstrukce a to 
h ≤ 150 mm +10 mm, pro h=400 mm +15 mm, pro h ≥ 2500 mm +20 mm s lineární 




  105 
 
10 Zabetonované prvky 
Provede se kontrola polohy osazení veškerých zabetonovaných prvků (Shock 
tronsole AS). Poloha musí odpovídat projektové dokumentaci. Za kontrolu zodpovídá 
mistr. 
11 Podklad 
Před betonáží další části skeletu, například betonáž sloupů navazující na kon-
strukci stropní desky bude provedena kontrola podkladu. Styčná spára musí být čistá, 
bez uvolněných částí, bez organických látek. Podklad musí být důkladně provlhčen. 
12 Příprava pro betonáž 
Před objednáním čerstvého betonu bude provedena kontrola výrobny. Zkontro-
luje se, zda výrobna splňuje podmínky dle legislativy. Zejména platnost certifikátů na 
výrobu požadované třídy betonové směsi. 
13 Ukládání čerstvého betonu 
Čerstvý beton musí vyhovovat požadavkům ČSN 206. Při každém dodání se kon-
troluje soulad objednaných specifikací a dodacího listu v těchto bodech: pevnostní třída 
betonu v tlaku, stupeň vlivu prostředí, maximální jmenovitá horní mez kameniva, stupeň 
obsahu chloridů a stupeň konzistence. Konzistence čerstvého betonu se zkouší při první 
dodávce, při provádění zkoušek zatvrdlého betonu v tlaku a při pochybnostech. Konzis-
tence se zkouší pověřeným a proškoleným pracovníkem zkouškou sednutím dle ČSN 
EN 12350–2. Konzistenci S1 odpovídá sehnutí kužele o 10 až 40 mm, konzistenci S2 
pokles o 50 až 90 mm, konzistenci S3 pokles o 100 až 150 mm a konzistenci S4 pokles 
o 160 až 210 mm. Jestliže se kužel usmýkne a je nesymetrický, zkouška je neplatná a 
je třeba ji opakovat. Vizuálně se kontroluje stejnorodost dodávky čerstvého betonu. Čas 
dodání musí vyhovovat podmínkám uvedených v technologickém předpisu. Teplota čer-
stvého betonu se měří dotykovým teploměrem a nesmí být nižší než 10°C. Výsledek 
zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Po kontrole všech parametrů se provede zápis 
do dodacího listu a stavebního deníku. Provádí se zkouška ztvrdlého betonu dle ČSN 
EN 12390. Norma stanovuje způsob vytvoření zkušebních těles, samotná zkouška bude 
provedena firmou Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o., sídlem v Pardubicích, která dodá 






14 Ukládání čerstvého betonu 
Kontrola se provádí vizuálně průběžně po celou dobu betonování. Ukládání be-
tonu musí probíhat dle ČSN EN 13670. Ukládání čerstvého betonu může probíhat z 
výšky nejvýše 1500 mm. Vedoucí pracovní čety kontroluje stejnorodost ukládaného be-
tonu, plynulost ukládání a rovinnost povrchu. Rovinnost povrchu musí být dle ČSN EN 
13670 ±15mm/2m, ±6mm/0,2m. Bednění musí být po i během ukládání čerstvého be-
tonu stabilní. Při betonáži se nesmí změnit poloha bednění, výztuže a prostupů. O prů-
běhu betonáže se provede zápis do stavebního deníku. 
15 Hutnění betonu 
Hutnění betonu musí probíhat dle technologického postupu a v souladu s ČSN EN 
13670. Hutnění se provádí, dokud neustane vytlačování zadrženého vzduchu a to doby, 
dokud se na povrchu nevyloučí cementové mléko. Konečná úprava zhutněného betonu 
nemá způsobit vyloučení cementového mléka. Vedoucí pracovní čety kontroluje použí-
vání vibrátorů, především vzdálenosti vpichů, rychlost a plynulost ponořování vibrátoru 
dle pokynů v technologickém předpisu. 
16 Dilatační a pracovní spáry 
Dilatační spáry musí být provedeny pouze dle projektové dokumentace. Pracovní spáry 
musí odpovídat technologickému předpisu a nesmí ohrozit funkci konstrukce. Spáry 
musí být provedeny v souladu s ČSN EN 13670. Mistr kontroluje správný technologický 
postup při provedení pracovní spáry dle technologického předpisu. Provede se zápis do 
stavebního deníku. 
17 Ošetřování betonu 
Mistr kontroluje průběh ošetřování betonu. Měří se teplota vzduchu, teplota povrchu be-
tonové konstrukce a rychlost větru. Dle naměřených parametrů se přikročí k ošetřování. 
Povrch betonu nesmí vykazovat trhliny. Ošetřování musí probíhat dle technologického 
předpisu a ČSN EN 13670. O ošetřování a naměřených hodnotách se provede zápis do 
stavebního deníku. 
18 Kontrola odbedňování 
Průběžně se kontroluje postup odbedňování. Postup musí probíhat v souladu s 
technologickým předpisem. Postup odbednění musí probíhat v souladu s ČSN EN 
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13670. K odbednění může dojít v době stanovené dle technologického předpisu. Při od-
bedňování nesmí dojít k poškození konstrukce, především hran a rohů. Na odbedňování 
dohlíží mistr a provede zápis do stavebního deníku. 
10.3 Výstupní kontrola 
19 Ztvrdlý beton – zkoušky pevnosti nedestruktivními metodami 
Kontrolu provede stavbyvedoucí. Kontrola se provádí pomocí Schmidtova tvrdo-
měru. Pro vyhodnocení jednoho místa je třeba alespoň pět platných vtisků. Zkouška 
probíhá na vybraném místě 100 mm/100 mm, které musí být suché, hladké a s odstra-
něnou povrchovou vrstvou. Úderník se opře o povrch a odaretuje mírným tlakem. Poté 
se pouzdro přitlačí k betonu do té doby, dokud nenastane ráz. Pouzdro se poté zaaretuje 
a zapíšeme si naměřené čtení na celé jednotky. Postup opakujeme. Zaznamenáváme i 
polohu zkušebního přístroje (svisle, vodorovně). Výsledky se vyhodnotí dle ČSN 73 
1373. 
20 Dokončená konstrukce – kontrola geometrické přesnosti 
Kontrolu geometrické přesnosti provede stavbyvedoucí a technický dozor inves-
tora pomocí měřičských pomůcek a nivelačního přístroje s nivelační latí. Odchylky musí 
odpovídat hodnotám, které jsou stanoveny v normě ČSN EN 13670. Kontrolují se roz-
měry včetně úhlopříček, výškové a půdorysné osazení, osazení prostupů, rovinnost a 
soulad s projektovou dokumentací.  
Rovinnost povrchu desky musí být ±15mm/2m, ±6mm/0,2m. Prostupy musí být 
provedeny s odchylkou ±25mm od projektové dokumentace. Detailní parametry ohledně 
kontroly geometrické přesnosti jsou uvedeny v normě ČSN EN 13670, jejich zveřejnění 
v plném rozsahu by bylo v rozporu s § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb. O kontrole se 
provede se zápis do stavebního deníku. 
21 Kontrola povrchu konstrukce 
Kontrolu povrchu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Povrch 
musí být čistý, bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí 
překročit 5 % z celkového povrchu dané části konstrukce. Nosná výztuž nesmí obna-
žena. Povrch musí splňovat požadavky stanovené v technologickém předpisu. Provede 
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11.2 Návod na užívání stavby 
11.2.1 Identifikace stavby: 
Název stavby :           Výstavba nové budovy MěÚ Přelouč 
Místo stavby :  Přelouč, p.č. st. 124/1, st. 124/2, st. 125, 56/1 
Město :   Přelouč  
Okres :    Pardubice 
Investor :      Město Přelouč, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč 
Generální projektant: MYDAT spol. s r.o., Pardubická 1400, 535 01 Přelouč 
11.2.2 Charakteristika stavby 
Jedná se o stavbu administrativní budovy s funkcí Městského úřadu města Pře-
louč o jednom podzemním a pěti nadzemními podlažími, přičemž páté nadzemní podlaží 
je řešeno jako vestavba do valbové střechy. Hmotové uspořádání vychází především z 
tvaru pozemku a možné orientace ke světovým stranám. Stavba má skoro čtvercový 
půdorys, největší půdorysné rozměry jsou 28, 95 x 27,1 m, výška objektu po hřeben 
světlíku je cca 19 m. Nad střechu je umístěná i plošina pro VZDT jednotky chlazení – 
předpokládaná nejvyšší výška VZDT jednotky chlazení je cca 20.1 m. Objekt je řešený 
jako bezbariérový, pohyb mezi podlažími je zajištěný 2 schodišti a dvojicí výtahů s para-
metry pro vozíčkáře. Kolem objektu jsou navržena parkovací místa pro 11 osobních au-




dvorních částech MěÚ je navrženo 13 parkovacích míst pro potřeby MěÚ. Příjezd k par-
kovacím místím je řešený z ulic Tůmy Přeloučského a Československé armády armády. 
11.2.3 Záruky 
  Záruka je dle smlouvy o dílo stanovena na 60 měsíců na veškeré stavební 
konstrukce. Záruka kratší a to 24 měsíců je stanovena u zařizovacích předmětů a kom-
ponent, dveřních křídel a obložkových zárubní. Záruka započne dnem předání stavby do 
užívání. Opravy prvků nebo zajištění výměny prvků, na něž se vztahuje reklamace je 
zhotovitel zavázán provést do 30 měsíců a bezplatně. Zajištěním výměny se rozumí i 
zahájení reklamačního řízení zhotovitelem s třetí stranou, či objednání prvků s delší do-
bou dodání.  
  Záruka se nevztahuje na prvky, na kterých byly provedeny vlastníkem zá-
sahy, nebo byly poškozeny prokazatelně jiným než běžným užíváním, nebo vykazují 
známky běžného provozního opotřebení.  
11.2.4 Kontakty v případě poruch 
V případě naléhavé opravy (havárie) volejte neprodleně havarijní linku: 
• poruchy vodovodních a kanalizačních rozvodů: Macháček, 603 807 091 
• poruchy rozvodů topení a plynu:   Zima, 775 295 157 
• poruchy výtahů:      Musil, 602 366 321 
• poruchy rozvodů elektro:     Nerad, 602 303 208 
 
Elektřina: V případě jiskření a elektrických zkratů. Výpadek jednoho z okruhů nespadá 
pod havarijní linku. 
Vodovodní potrubí: Pod havarijní linku spadá havárie vodovodního potrubí, při které je 
nutné nastavit únik uzavřením hlavního ventilu pro přívod vody nebo hlavního stoupa-
cího vedení, přičemž se vyřadí z provozu sanitární zařízení objektu nebo přívod pitné 
vody. 
Kanalizační potrubí: Jestliže je z důvodu prasklého či ucpaného potrubí nebezpečí za-
plavení sociálních či společných prostor splaškovou odpadní vodou.  
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Vytápění a ohřev TUV: Jestliže dojde k úniku otopné vody ze soustavy vlivem rozpojení 
či prasknutí potrubí, armatur nebo otopných těles. 
11.2.5 Návod k užívání a údržbě 
11.2.5.1 Obecná ustanovení 
-Stavba, včetně všech objektů smí být užívána pouze k účelu uvedenému ve smlouvě o 
dílo a v souladu s návrhovými charakteristikami 
-Vlastník bude stavbu pravidelně udržovat, zajišťovat revize a běžné kontroly tak, aby by 
byla zajištěna trvanlivost jak jednotlivých prvků, tak celé stavby, nedodržení má za ná-
sledek degradaci materiálů a tvorbu poruch 
-Vhodným udržováním je možné zvýšit životnost prvků nad deklarovanou životnost 
-Vlastník bude zajišťovat vhodné mikroklima v objektu udržováním předepsané teploty 
a vzdušné vlhkosti dle popisu jednotlivých prvků 
11.2.5.2 Svislé nosné a nenosné konstrukce 
-nevytvářet otvory vymykající se běžné instalaci zařizovacích předmětů  
-nezasahovat do konstrukce žádným způsobem v pásech 200 mm v pruzích vertikálně 
a horizontálně s elektro zásuvkou či elektro vypínačem 
-na nenosné konstrukce neosazovat zařizovací předměty, které mohou způsobit zřízení 
konstrukce či vylomení montážního prvku 
-k obvodovým stěnám neumisťovat nábytek a zařizovací předměty zamezující cirkulace 
vzduchu kolem líce stěn 
11.2.5.3 Fasáda 
-ETICS, vnější MVC a silikonová fasáda, vnější obklad stěn 
-úprava povrchu je bezúdržbová 
-trvanlivost je možno prodloužit čištěním slabým tlakem vody 
-vnější plášť neumožňuje kotvení, jakýkoli zásah je zakázán 




-jakékoli závady na vnějším plášti bez odkladu oznámit dodavateli 
-obklady stěn případně čistit slabým tlakem vody, spásy především v úrovni chodníku 
čistit kartáčem od nečistot 
11.2.5.4 Okna 
-plastová okna a hliníkový plášť 
-okna smí být otvírána pouze manipulační klikou nastavenou do správné polohy 
-při manipulaci s oknem je zakázáno užívat větší sílu 
-s manipulační klikou je možno otáčet pouze je-li okenní křídlo po celém obvodu přilehlé 
k těsnění rámu 
-při odevírání okna je nutné zamezit narážení křídla do stěn, ostění či jiných předmětů 
-k čištění oken se doporučuje používat pouze neutrální mýdla nebo víceúčelové čistící 
prostředky, v žádném případě nepoužívat agresivní látky jako rozpouštědlové čističe, 
práškové čističe nebo alkalické víceúčelové čističe 
-kování oken 1x ročně promazat silikonovým olejem v místech označených symbolem 
-těsnění oken 1x ročně natřít přípravkem udržující vláčnost a pružnost 
-okenní křídla je zakázáno zatěžovat v otevřeném stavu 
-při teplotách -12 °C může na vnitřním povrchu skel vnikat kondenzát, nutno setřít 
11.2.5.5 Střecha 
-plochá střecha z povlakové fólie a titanzinkové oplechování 
-nutno kontrolovat čistotu oplechování prvků střechy 
-při porušení spojů oplechování je nutno zajistit odbornou opravu 
-nutno kontrolovat povrch střech a provádět pravidelné čištění, na střeše nesmí vzrůstat 
vegetace 
-kontrolovat střešní žlaby a žlabové kotlíky, odstraňovat předměty a nečistoty 
-při údržbě se pohybovat pouze po vymezených plochách 
-neumisťovat žádné předměty mimo plochy k tomu určených 
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-kontrolovat střešní terasu rozebráním dlažby na podložkách a čištění prostoru po ní, 
měnit dlaždice vykazující vady a kontrolovat neporušenost podložek 
-provádět pravidelné revize bezpečnostního lanového sytému a hromosvodu 
11.2.5.6 Oplechování 
-materiál titanzinek 
-oplechování parapetů je možné čistit hadrem si houbičkou 
-při čištění je zakázáno používat abrazivní čistidla či rozpouštědla 
-je nutno kontrolovat styk oplechování s fasádou, při tvorbě trhlin kontaktovat zhotovitele 
-na oplechování není povoleno umisťovat předměty či je zatěžovat 
Keramická dlažba a obklad interiér 
-nášlapná vrstva společných prostor a schodiště z keramických dláždit včetně keramic-
kého soklu 
-k očištění používat pouze saponátové přípravky, je zakázáno používat abrazivní pro-
středky 
-k čištění užívat vlhké textilní prostředky, nelít vodu přímo na dlažbu, může dojít k po-
škození jiných konstrukcí 
-spáry čistit kartáčem přípravkem určeným k tomu určenému a fungicidní přísadou 
11.2.5.7 Výtah 
-v objektu je umístěn jeden výtah 
-údržba výtahu je popsána v příručně výrobce výtahu 
-výtahy je nutno používat pouze k účelu v souladu s příručkou výrobce 
-je zakázáno dveře otevírat mechanicky, jsou-li v provozu 
-zakázáno přetěžovat výtah – počet osob a nosnost je uvedena v kabině výtahu 
-dbejte zvýšené pozornosti, aby se v mezerách kolem dveří nezachytili čísti oděvu, aby 
na druhé straně dveří nezůstalo zvíře připevněné na lanové vodítko, aby výtah neobslu-




-náklad ve výtahu umisťujte tak, aby byla hmotnost rovnoměrně rozložena vůči středu 
výtahové kabiny 
-provádějte pravidelné revize výtahu 
-odborné prohlídky se provádí 1x za 3 měsíce 
-odborné zkoušky se provádí 1x za 3 roky 
11.2.5.8 Vnitřní omítky a malby 
-v rámci sedání a dotvarování objektu mohou vznikat v omítkách trhliny, nejdená se o 
závadu 
-trhliny lze odstranit šlehaným malířským tmelem na trhliny v omítce ONE TIME při pro-
vádění běžných údržbových malířských prací 
-malby jsou provedeny jako neomyvatelné, v prostoru schodiště jako otěruvzdorné 
-malby lze čistit pouze vysáváním nebo oprášením suchou textilií, ostatní nečistoty lze 
odstranit pouze novou výmalbou 
Vnitřní dveře 
-v objektu jsou dřevěná dveřní křídla s dřevěnou obložkovou a kovovou zárubní, kovové 
a dřevěné požární dveřní křídla 
-omývat pouze suchým nebo lehce navlhčenou textilií 
-zamezit nárazu dveřního křídla do zdí či jiných předmětů, dveřmi manipulovat pouze 
pomocí kliky 
-panty dveří 1x za rok ušetřovat silikonovým olejem 
-relativní vlhkost vzduchu udržovat pod 60% 
11.2.5.9 Hromosvod 
-revize zajišťuje vlastník prostřednictvím revizního technika 1x za 2 roky 
-vizuální kontrola se provádí pravidelně, dbá se na celistvost spojů a stabilitu uchycení 
systému  
-hromosvodová soustava ani její součásti nesmí být přerušena či odstraněna na déle 
než je doba nutná k její výměně či opravě 
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11.2.5.10 Požární bezpečnost 
-je nutné dodržovat dělení na požární úseky, dveře oddělující úseky můžou být demon-
továny jen na dobu nutnou k jejich výměně. Při nutnosti opravy dveří je nutno dodat 
odpovídající náhradu dle specifikace z PD 
-je nutno dbát na kompletnost a funkčnost požárního značení, funkčnost veškerého ko-
vání a zámůu dveří na trase únikové cesty 
-hasící přístroje musí být kompletní a musí být osazeny na určeném místě, v případě 
použití přístroje se zajistí náhrada 
Kontrolu hasících zařízení provádí revizní technik a to: 
-kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozu-
schopnosti.  
-periodické zkoušky podle § 9 č. 246/2001 Sb. - vyhlášky o požární prevenci, které se 
stanovují pro:  vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky 
ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let. 
-kontrola požárních hydrantů probíhá dle § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb., 1x ročně nebo 
při pochybnostech o provozuschopnosti, a to pouze osobou způsobilou 
11.2.5.11 Elektroinstalace 
-pravidelnou revizi elektroinstalace provede revizní technik dle ČSN 33 1500 1x za 5let 
-zkoušky činnosti elektrické požární signalizace se provádí osobou způsobilou: 
a) 1x  za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení, 
b) 1x  za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární 
signalizace ovládá 
-kontrola provozuschopnosti EPS se provádí 1x ročně osobou způsobilou 
11.2.5.12 Voda 
-kontroluje se těsnost výtokových armatur u zařizovacích předmětů. 
-musí se provádět pravidelné kontroly vodoměrů. Hlavní vodoměr je ve správě dodava-




vyměnit. Podružné vodoměry jsou ve správě vlastníka objektu, který provádí jejich osa-
zení i údržbu, a může je kdykoliv na svůj náklad vyměnit. Má-li odběratel pochybnosti o 
správnosti údajů vodoměru, je oprávněn požádat dodavatele vody o přezkoušení vodo-
měru. 
11.2.5.13 Plyn 
-plynové spotřebiče lze instalovat jen se souhlasem plynárenské firmy 
-je třeba dbát na řádné větrání prostoru, kde je používán spotřebič (např. sporák), jehož 
spaliny unikají do ovzduší. Spalování vyžaduje vzduch, proto je třeba dbát na dostatečný 
přívod vzduchu 
-je třeba provádět pravidelnou kontrolu hořáků, zda nejsou poškozeny nebo nesprávně 
seřízeny. Je zakázané používat plynový sporák nebo troubu k přitápění místnosti. 
-revize u rozvodů plynu se provádí 1x ročně 
11.2.5.14 Komíny 
-je zakázáno používat topidla jiného charakteru, než jsou specifikována v projektové do-
kumentaci 
-je zakázáno komíny čistit bez účasti způsobilého pracovníka 
-provádí se pravidelné čišení spalinové cesty, u komínů na kapalná paliva 2x za rok, u 
komínů pro plynná paliva 1x za rok 
11.2.5.15 Ústřední vytápění 
-termostatická hlavice nesmí být umístěna za těžkými záclonami, pod hlubokými para-
pety a u otopných těles opatřených neprodyšnými kryty 
-otáčením termostatické hlavice doleva (= tepleji) nebo doprava (= chladněji) lze nastavit 
individuální teplotu v každé místnosti. 
-nastavovací šipka musí směřovat na námi nastavenou teplotu 
-tlakové nádoby (např. expanzní nádoba ÚT) se kontrolují 1x za rok a vnitřní revize se 
provádí 1x za 5 let 
Tuho kapitolu rozšiřuje příloha A.8 
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11.3 Zpráva BOZP 
 
11.3.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:   Výstavba nové budovy MěÚ Přelouč 
Místo stavby:    Přelouč, p.č. st. 124/1, st. 124/2, st. 125, 56/1 
Zadavatel:    Město Přelouč, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč 
Generální projektant:  MYDAT spol. s r.o., Pardubická 1400, 535 01 Přelouč 
IčO: 474 71 107 
Koordinátor:   Milanl Malina, Studentská 1349, Přelouč 
Generální zhotovitel:  M-STAV, Na palouku 1598, Pardubice 
Počet zhotovitelů:  6 
Druh stavby:    Železobetonová skeletová konstrukce s výplňovým zdivem 
Charakter stavby:    Novostavba 
Účel užívání stavby:  Budova pro řízení, správu a administrativu 
Zahájení stavby:   1.3.2017 
Ukončení stavby:   30.5.2018 
 
Základní popis prací předpokládaných na stavbě: 
-Provádění výkopových prací pro základové práce 
- Zajištění stability stěn výkopů pažením 
-Provedení základové konstrukce včetně provedení základových pilot 
-Provedení hydroizolace spodní stavby 
-Provedení železobetonového skeletu a komunikačních konstrukcí včetně bednění 




-Provedení krovu a zastřešení budovy včetně klempířských prací 
-Osazení výplní okenních otvorů včetně prosklených hliníkových konstrukcí opláštění 
budovy 
-Provedení vnitřních omítek na bázi cementové matrice 
-Provedení konstrukcí podlah 
-Provedení tepelně izolační obálky budovy 
Práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života: 
-Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
11.3.2 Vnější vazby a vliv stavby na okolí 
 Pozemek je přístupný z komunikace II. třídy z ulic Tůmy Přeloučského a Česko-
slovenské armády. Výstavba bude mít vliv na okolí v podobě zvýšené hlučnosti v čase 
od 7:00 do 16:00 a zvýšení koncentrace prachových částic v ovzduší. Při provádění na-
pojení na vedení technické infrastruktury budou porušena jejich ochranná pásma. V 
době realizace výstavby bude proveden zábor veřejného prostranství, resp. část ulice 
Tůmy Přeloučského, na které bude omezen provoz komunikace pro pěší. 
11.3.3 Odůvodnění pro zpracování plánu 
 Pracnost na stavebním díle přesahuje 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu. Dále budou prováděny práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do 
volné hloubky více než 10 m dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
11.3.4 Související právní předpisy 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dal-
ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
Zákon č. 88/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
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zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pra-
covněprávní vztahy 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních pro-
středků  
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vib-
rací 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích: 
11.3.5 Obecné požadavky: 
Požadavky na zajištění staveniště: 
Staveniště musí být na jeho hranici oploceno do výšky minimálně 1,8m proti 
vstupu nepovolaných osob. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být zřetelně vy-
značen bezpečnostní značkou na všech vstupech a přístupových komunikacích. Veš-
keré vjezdy pro vozidla na staveniště musí být označeny dopravními značkami. Po celou 
dobu musí bát zajištěn bezpečný stav pracoviště a komunikací na staveništi. Materiály, 
stroje, dopravní prostředky a břemena při manipulaci a dopravě nesmí ohrozit zdraví 




Zařízení pro rozvod energie: 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí, musí splňovat nor-
mové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanove-
ných intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s 
jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí. Pověřená osoba přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohro-
žení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. Při přerušení 
práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. Jestliže dojde v průběhu 
prací ke změně podmínek, které nepříznivě ovlivňují bezpečnost práce při používání a 
provozu strojům, provede se změna technologických postupů, které zajistí bezpečnost 
práce a zdraví osob. S touto změnou budou seznámeni příslušní pracovníci. V místech, 
kde hrozí zasypání a pád z výšky budou pracovníci seznámeni s pravidly dorozumívání 
v případě nehody a zajistí se účinný dohled pro potřebu poskytnutí první pomoci. 
11.3.6 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Obsluha strojů bude seznámena s místními a pracovními podmínkami. V průběhu prací 
obsluha zajišťuje stabilitu stroje. Prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Stroje způsobující vibrace můžou 
být použity pouze tehdy, neohrozí-li svojí činností sousední stavby, podzemní zařízení a 
vedení. 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
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Řidič dopravního prostředku kontroluje a zajistí výsypné zařízení v přepravní poloze, 
popřípadě v poloze dle návodu k používání, před každou jízdou. Při ukládání čerstvého 
betonu musí být prostředek umístěn na dostatečně stabilním podkladu na místě, které 
zajišťuje dostatečnou vizuální kontrolu.  
Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Prostředky a zařízení pro dopravu čerstvého betonu musí být zajištěny tak, aby nezpů-
sobily nadměrné namáhání bednění, stěn výkopu nebo svahu a aby nenatužili jejich sta-
bilitu. Vyústění těchto prostředků a zařízení musí být dostatečně zajištěno tak, aby bylo 
riziko zranění obsluhy minimalizováno. K čerpadlu čerstvého betonu musí být zajištěn 
bezpečný příjezd, který nevyžaduje složité a opakované couvání. Při provozu čerpadel 
není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice 
nejsou-li k tomu konstruovány a vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného 
prostoru u koncovky hadice. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby případné překážky 
nezasahovaly do manipulačního prostoru výložníku a hadice. Autočerpadlu musí být při 
manipulaci s výložníkem stabilizováno dle návodu k použití a musí být dodržen bezpečný 
odstup od okrajů výkopu. V pracovním prostoru výložníku a čerpadla se nesmí nikdo 
zdržovat. Výložník autočerpadla musí být využit pouze pro účely dle návodu k použití.  
 
Vibrátory 
Délka hřídele mezi motorovou jednotkou a hlavicí vibrátoru držené v ruce musí být mini-
málně 10m. Totéž platí mezi motorovou a napájení jednotkou jestliže se motorová jed-
notka nachází mezi hlavicí vibrátoru a napájecí jednotkou. S ohebnou hřídelí smí být 
manipulováno pouze v souladu s návodem k obsluze.  
Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady a provozní odchylka stroje. Stroj musí být po ukon-
čení prací zajištěn proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání. Při 
přerušení prací se stroj musí zajistit alespoň spuštěním pracovního nástroje na zem. Po 
ukončení práce musí výt pracovní nástroj zajištěn spuštěním na zem nebo umístěním 
do přepravní polohy. Obsluha, která se vzdálí od stroje a nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, stroj zajistí proti samovolnému spuštění nebo zneužití jinými 
osobami. Stroj musí být odstaven na místě, kde nezasahuje do komunikací a kde není 





Přeprava, zajištění a manipulace spojená s přepravou se provádí dle návodu k použí-
vání. Při přepravě se v kabině na stoji ani ložné ploše přepravního prostředku nezdržují 
osoby, jestliže návod k používání nestanoví jinak. Pracovní nástroje se umístí do poža-
dované polohy a zajistí se včetně stroje proti posunutí. Přepravní prostředek musí být při 
nakládání zajištěn proti pohybu a postaven na stabilním podkladu. Při nakládání se veš-
keré osoby kromě strojníka vzdálí z ohroženého prostoru. Osoba navádějící stroj musí 
stát po celou dobu v zorném poli strojníka a mimo stroj i dopravní prostředek. Při pře-
pravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
11.3.7 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí bát skladován v podmínkách a poloze stanovené výrobcem na rovných, 
zpevněných a odvodněných skladovacích plochách. 
Bednění 
Bednění musí být stabilní, těsné, únosné a zajištěné v každém stadiu montáže 
proti pádu jeho prvků. Podpěrné prvky musí být osazeny tak, aby mohly být při demontáži 
bezpečně odstraněny.  
Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání čerstvého betonu musí být zajištěna ochrana fyzických osob 
proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití. Pro přístup a ruční přepravu 
čerstvého betonu musí být zajištěny bezpečné komunikace. Před použitím čerpadel se 
zajistí seznámení pracovníků s pravidly komunikace.  
Odbedňování 
Odbednění prvků, u kterých při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zničení 
či poškození konstrukce, smí být zahájeno pouze po pokynu vedoucího pracovníka. 
Ohrožený prostor při odbedňovacích pracích se zajistí proti vstupu nepovolaných osob. 
Práce železářské 
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Stroje, prostory, přípravky a jiná zařízení musí být zajištěny proti ohrožení fyzic-
kých osob. Při stříhání prutů několika prutů najednou musí být pruty zajištěny v pevné 
poloze. Pruty musí být upevněny a zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí 
osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou. 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění kon-
strukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná ná-
hradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být za-
hájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí. 
Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v do-
statečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 
zranění zaměstnance. 
Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních pro-




Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v pří-
padech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků 
vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na 
související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků 
musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud: 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého za-
chycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 
výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje sa-
mosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými po-
hyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
 e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem 
tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 
jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stano-
vené životnosti. 
Používání žebříků 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žeb-
říku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žeb-
říku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za 
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příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí 
být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výš-
kách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materi-
álu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený 
pracovní oděv. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v prů-
vodní dokumentaci. 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
-vyloučení provozu 
-konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
-ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující roz-
sah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
-dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
-Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2 m při práci ve 
výšce nad 10 m do 20 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
-práce nad sebou jsou zakázány 
Shazování předmětů a materiálu 





-místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno proti případ-
nému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu 
-materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
-je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku ji-
ných nežádoucích účinků. 
 Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně před-
pokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strh-
nout z výšky. 
Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
-bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
-čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 
-dohlednost v místě práce menší než 30 m 
-teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
Požadavky při přemisťování břemen: 
-Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpeč-
nost a ochrana zdraví zaměstnanců.  
-Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravi-
delná kontrola a údržba zařízení.  
-Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 
zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 
nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho po-
hybu.  
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-Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordi-
naci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.  
- Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována 
dvěma nebo více zařízeními.  
-Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou 
dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají.  
-Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným zaměstna-
vatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené 
břemeno při výpadku pohonu zajištěno.  
-Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí 
pádu břemene.  
-Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětr-
nostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost 
a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu 
zařízení nebo převrácení zařízení. 
 
11.3.8 RIZIKA PŘI PROVÁDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A JEJICH 
MINIMALIZACE 
 
Hodnocení a minimalizace rizik (etapa provádění spodní stavby a ŽB skeletu): 
11.3.8.1 Zemní práce 
Nebezpečí: Ohrožení fyzických osob pádem do výkopu  
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění 
Opatření: Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob neprůhledným oplo-
cením o výšce 1,8m a zřetelně viditelným značením i za snížené viditelnosti. Zabezpe-
čení bude pravidelně kontrolováno. Zajištění dostatečného osvětlení pracoviště ve ve-
černích hodinách. Osazení přechodových lávek s jednostranným zábradlím přes výkopy 
hlubší než 0,5m avšak do 1,5m. Zřízení staveništní komunikace dále než 1,5m od hrany 
výkopu. Osazení žebříků pro bezpečný sestup pracovníků do výkopu. Zřízení přístupové 




Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců pádem ve výkopu a zavalení zeminou  
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, zhmoždění až rozdrcení lid-
ského skeletu 
Opatření: Nejmenší světlá šířka výkopu, do které vstupují zaměstnanci je 0,8m. Svislá 
stěna výkopů hlubších než 1,3m je zajištěna svahováním 1:0,5, které odpovídá charak-
teru základové zeminy nebo zajištěním záporovým pažením. Na pracoviště, kde probí-
hají práce v hloubce větší než 1,3m jsou přiděleni dva pracovníci. Je zakázáno provádět 
těžení zeminy v patě svahu. Svahy budou kontrolovány na začátku každé směny a při 
každém přerušení prací. 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců pádem strojů do výkopů a ztrátou stability stroje 
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, zhmoždění až rozdrcení lid-
ského skeletu 
Opatření: Pojezd strojů je volen tak, aby nezatěžoval smykový klín zeminy dle projek-
tové dokumentace. Stroj bude pojíždět dále než 0,5m od hrany výkopu. Strojník využívá 
veškeré stabilizační mechanismy stroje a používá stroj pouze dovoleným způsobem. 
Strojník zvedá pouze předměty známé hmotnosti. Je zakázáno zvedat břemena zasy-
paná, upevněná, přimrzlá či přilnutá jestliže nelze stanovit sílu k jejich uvolnění nebo 
pokud není zdvihací zařízení opatřeno přetěžovací pojistkou. Strojník přizpůsobí rychlost 
jízdy podmínkám na staveništi. Strojník neopouští stroj, aniž by bylo pracovní zařízení 
spuštěno k zemi nebo na podložku na zemi, popřípadě umístěno v přepravní poloze a 
zajištěno. 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců pádem břemene 
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, zhmoždění až rozdrcení lid-
ského skeletu, poranění hlavy při pádu břemene 
Opatření: Břemena budou zavěšována pouze kvalifikovaným vazačem určenými po-
můckami. Stroje manipulují s břemeny pouze v souladu s návodem k obsluze. V prostoru 
možného pádu břemene se vyskytují pouze pověření pracovníci. Zaměstnanci nevstu-
pují do prostoru pod zdviženým břemenem. Jestliže nejsou těžké předměty zajištěny 
proti pohybu, zaměstnanci na něj nevstupují ani na něj nepokládají ruce. Při manipulaci 
se užívá domluvená signalizace, se kterou jsou seznámeni všechny osoby na pracovišti. 
Zaměstnanci nepřicházejí do kontaktu s břemenem v průběhu manipulace.  
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Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců stavebními stroji 
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, zhmoždění až rozdrcení lid-
ského skeletu 
Opatření: Pro pohyb stroje bude vymezená staveništní komunikace, na které zaměst-
nanci dbají zvýšené pozornosti. Zaměstnanci budou seznámeni s postupem prací a vý-
skytem možné mechanizace na staveništi. Maximální rychlsot na staveništi bude ome-
zena na 10 km/hod. Zaměstnanci budou využívat OOPP, především reflexní vesty a 
ochranné stavební přilby. Obsluhu stroje bude provádět pouze pověřený pracovník s 
platným strojním průkazem. Před uvedením stroje do chodu bude pečlivě zkontrolován 
jeho technický stav. Stroj je uveden do chodu pouze v případě, nenachází-li se v jeho 
nebezpečném prostoru nepovolaná osoba. Zaměstnanci se nebudou zdržovat v dráze 
pohybu stroje. Strojník musí mít při pohybu stroje dostatečný výhled. Při práci stroje se 
v jeho nebezpečném prostoru, který je určen maximálním dosahem jeho pracovního za-
řízení zvětšeného o 2 m nebudou zdržovat nepověření zaměstnanci a pověření budou 
dbát zvýšené opatrnosti a budou se vždy nacházet v dohledu strojníka. Stroje budou po 
přerušení prací odstaveny dle návodu k obsluze. Strojník neopustí kabinu, jestliže ne-
bude pracovní nástroj spuštěn na zem.  
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců poškozením vedení technické infrastruktury 
Riziko: tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, zhmoždění až rozdrcení lidského skeletu, 
cizí těleso v oku  
Opatření: Před zahájením výkopových prací budou vyznačeny veškerá vedení tech-
nické infrastruktury. Při výkopu v ochranném pásmu bude dbáno zvýšené opatrnosti. 
Výkop v blízkosti vedení technické infrastruktury bude prováděn ručně. Při výkopu je 
určen pracovník, který dohlíží na obsah výkopku a dno výkopu a upozorní na případné 
porušení ochranné fólie nad vedením technické infrastruktury.  
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců prací s hutnícím pěchem 
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, ohrožení onemocněním z vib-
rací 
Opatření: Stroj bude používat pouze pověřená osoba seznámená s návodem k obsluze. 
Zaměstnanec drží a pohybuje se strojem pouze dovoleným způsobem. Při hutnění u 
hran výkopů a v okolí konstrukcí dbá zaměstnanec zvýšené opatrnosti. Při odložení 




Jen nutné dodržovat stanovené přestávky, popřípadě zaměstnance střídat. Při obsluze 
se buse zaměstnanec vždy pohybovat směrem vpřed. Technický stav bude pravidelně 
kontrolován. Používat antivibrační rukavice a chrániče sluchu. 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců prací s ručním nářadím 
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, cizí těleso v oku, úraz elektric-
kým proudem 
Opatření: Nepoužívat vadných nebo poškozených pracovních pomůcek. Nářadí a po-
můcky jsou pravidelně kontrolovány a posílány k revizi. Zaměstnanec je seznámen s 
návodem k používání. Ruční nářadí se nepoužívá v bezprostřední blízkosti jiných osob, 
kdy může dojít k jejich ohrožení. Elektrické nářadí nesmí přijít do styku s vodou. Zaměst-
nanci budou používat OOPP, především ochranné rukavice a brýle.  
11.3.8.2 Betonářské práce 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců pádem bednění nebo jeho částí při jeho stavbě 
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, zhmoždění až rozdrcení lid-
ského skeletu 
Opatření: Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Montáž bednění provádět 
dle projektu a technologického postupu. Před započetím betonářských prací musí být 
celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a závady odstraněny. 
Převzetí a kontrola bednění musí být zapsány do stavebního deníku odpovědným pra-
covníkem. 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců pádem z bednění 
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění 
Opatření: Zaměstnanci se nesmí pohybovat ani po součástech bednění, ani po arma-
tuře. Pro účel výstavby budou zřízeny komunikační lávky, pracovní plošiny či lešení a 
zábradlí u okrajů, kde hrozí pád osob. 
 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců pádem bednění či jeho částí při odbedňování 
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění 
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Opatření: Odbedňovací práce nosných prvků, konstrukcí nebo jejich částí, u nichž po 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, mohou být 
zahájeny jen na písemný příkaz odpovědného zaměstnance. Žebříky lze použít pouze 
při odbedňovacích prací do výšky 3 metry odbedňované konstrukce nad pracovní pod-
lahou, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění. Prostor odbedňovacích 
prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Bednící dílce a odbedňovaný 
materiál bezprostředně odklízet, hřebíky vytahovat nebo ohnout tak, aby nemohly způ-
sobit poranění. 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců při vibrování betonové směsi 
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, ohrožení onemocněním z vib-
rací, úraz elektrickým proudem 
Opatření: Elektrické vibrátory připojit pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na 
výrobním štítku nebo dle návodu k obsluze. Pohyblivé přívody vibrátorů zajistit tak, aby 
nemohly být mechanicky poškozeny. Nepoužívat vadných nebo poškozených vibrátorů 
a jejich pohyblivých přívodů. Dbát na to, aby se vibrační hlavice nedotýkala armatury 
nebo stěn bednění. Používat antivibrační rukavice. 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců pádem bednění při betonáži a vibrování 
Riziko: odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění 
Opatření: Pravidelná a neustálá kontrola stěn bednění, při jakémkoliv podezření poško-
zení bednění či ztrátě jeho stability odvolat zaměstnance, přerušit betonáž a pokračovat 
až po důkladné kontrole bednění se zápisem do dokumentace stavby. Dbát na to, aby 
se vibrační hlavice nedotýkala armatury nebo stěn bednění. Nenarážet potrubím a hadi-
cemi od autočerpadla do stěn bednění. Betonáž od výšky 1,5 m provádět jen ze stabil-
ních konstrukcí ke zvyšování místa opatřených dvoutyčovým zábradlím a zarážkou. 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců pádem z výšky při provádění betonářských prací 
Riziko: zlomeniny končetin, zlomeniny či rozdrcení lidského skeletu, vnitřní zranění, po-
škození či rozdrcení lebky 
Opatření: Práce provádět z bezpečných míst a bezpečných podlah, kde jsou zaměst-






Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců provozem domíchávače na betonovou směs 
Riziko: pohmožděniny, odřeniny, tržné rány, cizí těleso v oku při vyprazdňování domí-
chávače 
Opatření: Chránit si zrak ochrannými brýlemi při práci nebo obličejovým štítem v blíz-
kosti vyprazdňovacího místa domíchávače. Navádění domíchávače jen řádně a proka-
zatelně poučenou osobou, řádné zajištění vozidla proti posunu, obsluha domíchávače 
pouze odborně způsobilou osobou. Zákaz čištění stroje za chodu a přibližování se k 
nekrytým částem stroje (řetězy a řetězová kola). 
 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců provozem čerpadla na betonovou směs 
Riziko: pohmožděniny, odřeniny, tržné rány, cizí těleso v oku při vyprazdňování domí-
chávače 
Opatření: Přepravovat jen směs předepsaného složení výrobcem čerpadla. Potrubí, ha-
dice a další zařízení pro dopravu betonové směsi budou vedeny a zajištěny tak, aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné zatížení bednění. Potrubí a hadice spojovat jen 
očištěnými a nepoškozenými spojkami, ke spojování je zakázáno používat dráty. Po-
jistné a řídící ventily musí být seřízeny na tlak odpovídající jejich správné funkci, tlak 
musí být průběžně kontrolován. Autočerpadlo umístit tak, aby se v její blízkosti nenachá-
zely překážky ztěžující manipulaci s výložníkem. Používat OOPP, zvláště pracovní ru-
kavice a ochranné brýle. 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců při zdění 
Riziko: pohmožděniny, odřeniny, tržné rány, zlomeniny, poranění páteře při pádu, cizí 
těleso v oku 
Opatření: Materiál pro zdění musí být uložen tak, pro práci zůstal volný pracovní prostor 
nejméně 0,6 metru. Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability 
zdiva. Materiál sekat tak, aby možné úlomky nelétaly směrem k ostatním zaměstnancům 
ani proti vlastnímu obličeji, při sekání materiálu používat ochranný štít nebo brýle, pro 
ochranu rukou používat pracovní rukavice. 
 
 
  169 
 
11.3.8.3 Železářské práce 
Nebezpečí: Ohrožení zaměstnanců při práci s výztuží 
Riziko: odřeniny, tržné rány, otlaky, úraz elektrickým proudem, cizí těleso v oku, řezné 
rány v obličeji, sečné rány, škrábance na rukách 
Opatření: Nepoužívat vadných nebo poškozených nástrojů. Označovat zřetelně trčící 
konce armatury. Zvlášť nebezpečná místa chránit ochrannými kryty proti napíchnutí 
(plastové čepičky). Maximální pozornost při manipulaci s dlouhými nebo neforemnými 
dílci (KARI sítě, dlouhá armatura apod. Zaměstnanci používají OOPP (ochranné přilby 
– proti spadnutí použít řemínku). Chránit si zrak ochrannými brýlemi nebo obličejovým 
štítem. Nástroje používat pouze v souladu s návodem k obsluze a používat veškerá pří-
slušenství. Při stříhání prutů několika prutů najednou musí být pruty zajištěny v pevné 
poloze. Pracovníci používají pracovní rukavice, pracovní obuv a pracovní oděv chránící 





















Cílem práce bylo vypracovat zadané části stavebně technologického projektu. 
V rámci studie realizace byl proveden popis materiálu a prací objektu SO01. Bylo navr-
ženo zařízení staveniště včetně ekonomického a časového návrhu. Na základě polož-
kového rozpočtu byl vytvořen časový plán, jehož postup byl zohledněn v technologickém 
předpisu nosného železobetonového skeletu. Byly navrženy strojní mechanismy s ohle-
dem na lokální dostupnost a posouzeny dopravní trasy.  
 Vypracování diplomové práce pro mě bylo velkým přínosem z hlediska využitel-
nosti získaných informací v rámci následného profesního života a z důvodu získání pře-
hledu o dodavatelích a možností výstavby v blízkosti mého bydliště.   
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Qn - vteřinová spotřeba vody 
Pn  - spotřeba vody v l na směnu 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
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K - koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
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